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1. ILLESZKEDES A TOP PLUSZ CELJAIHOZ

1.1. A projekt illeszkedése a felhivas céljahoz

1) A helyzetelemzés megallapitasai alapjan a projekt fejlesztésének céljai, részcéljai és
célcsoportjai.

1. Helyzetelemzés:

Tomajmonostora kozség telepulése Jasz-Nagykun-Szolnok megyében Abadszaldk, Kunhegyes,
Kunmadaras és Tiszaszentimre kozott talalhaté.

A teleplilésen a lakossag részére minden alapszikségletet ellatd kereskedelmi és kézintézmény (posta,
kényvtar, orvosi rendeld) elérhetd, valamint szines programok tarkitjak a varos életét egész évben
(bucsu, majalis, balok, f6z6versenyek).

Tomajmonostora kdzség a 290/2014 (XI.26.) Kormanyrendelet alapjan a kedvezményezett jarasok
kozé tartozik, azon beliil is a komplex programmal fejlesztend6 jarasként jelenik meg, tovabba a
105/2015 (IV.23.) Kormanyrendelet értelmében a projekt tarsadalmi-gazdasagi és
infrastrukturalis szempontbdél kedvezményezett telepiilésen valésul meg.

Tomajmonostora Kdzség Tiszantulon, Jasz- Nagykun- Szolnok Megye leghatranyosabb részén a
Tiszafiredi Kistérségben helyezkedik el, Szolnoktol 65 km tavolsagra fekszik. 1990. januar 1.-t6l 6nallo
teleptilés. 1990.-t6] kiépult az infrastruktira, a kézség 100 %-ban ellatott villany, viz, gaz és
telefonhalézattal. A telepuilés uthalézata 70 %- ban kdvesut, a hianyzé 30 % felzarkéztatasa palyazati
uton fog megvaldsulni. 2007- t6l kezdédben Ujabb folyamatos fejlédések és elbre lepések kezdbdtek
Tomajmonostoran, az Onkormanyzat éltal elnyert palyazatokkal. Elsé lépésként takarékoskodni kellett,
hogy tulélje ez a kis falu a megszoritasokat. Alapot kellett teremteni, a 2007-es évben, hogy a 2008-as
évre megtervezett fejlesztések megvaldsithatéak legyenek. Ezek a fejlesztések az infrastruktara
fejlédését céloztak meg. Tobbek kozott tervek késziiltek a falu belvizhalézatanak kiépitésérdl, melynek
kiépitése 2012.-ben valdsult meg. A fejlesztések kozott szerepelt a Polgarmesteri Hivatal, kozoktatasi
intézmények, valamint kézm(vel6dési intézmény komplex akadalymentesitése. A kdzség lakossaga
1990.-ben még 900 fénél tobbet szamlalt, mig 2012-ben 733 fére csokkent. Az elmult néhany évben
azonban a lakénépesség gyarapodasa volt megfigyelhetd, hiszen a 2014. év december 31-i jelentés
szerint 753 f6 él Tomajmonostoran. A lakonépesség a 2012-es évhez viszonyitva ndvekvé tendenciat
mutat. A lakossag ndvekedése 2017 évre allandosult, 771 fével.

Az Oregedési mutatd alapjan elmondhatd, hogy Tomajmonostora lakossaga jelentésen Oregszik.
Lakossag szamaban a fiatalok egyre kevesebben vannak. A ’80-as, '90-es években Kunhegyes
kbzelsége hatarozta meg a munkaképes lakossag munkahely kereseti iranyat, a mikédé BHG sok
ember szamara biztositotta a megélhetést. Napjainkban a munkanélklliség magas aranyokat mutat,
mivel a kézségben a Polgarmesteri Hivatalon, néhany vallalkozén tal mas munkéltaté nincs. A
telepulésen az aktiv koru lakossag részére tébb évig f6 munkalehetdség a kézfoglalkoztatas volt, amely
viszonylag hosszu tavon allandd jévedelmet biztositott a csaladok szamara. 2017. évben viszont a
kézfoglalkoztatasban résztvevbk szama csdkkent, mely kdszdnhet6 volt az aktiv lakossag
munkavallalasanak. A jobb megélhetés reményében tavoli cégeknél véllaltak munkat, mely 2018. évben
is egyre jellemzébb. Az infrastrukturalis hianyossagok és kedvezdtlen féldrajzi fekvése miatt a telepllés
nem vonzo a vallalkozasok szamara. A mez8gazdasagi termelésnek meghatarozé szerepe van, néhany
maganszemély viszonylag nagy teruleten gazdalkodik, féleg a gabona és a z6ldség dominal. Az aktiv
koriak ezen a terileten kapnak munkalehetéséget. A kornyezd telepliléseken alacsony a
munkalehetéségek szama. Az itt él6 lakossag nagy része alacsony iskolai végzettségl, ezért az
emberek tObbsége munkanélkili ellatasbdl, illetve a telepllésen szervezett kdzfoglalkoztatas keretén
beldl jut rendszeres jovedelemhez. Akik az utdbbi években tavolabbi munkahelyeken vallaltak munkat,
gyakran elegendd a 8 &ltalanos iskolai végzettség, ezért a munkavaéllalas nincs akadalyozva igy a
magasabb munkabér jobb megélhetést eredményez ezen csaladok szamara. A haztartasok jévedelmét
egeészitik ki a csaladtamogatasi ellatasi formak. A nehéz anyagi helyzetb8l adéddan a lakaskoérilmények
sok csaladnal rosszak, sokan komfort nélkuli lakasokban élik mindennapi életiiket. A kdzségre sajnos
jellemz8, hogy a fiatalok az érettségi és a fels6foku végzettség megszerzése utan mar vissza sem
jonnek, varosokban keresik a megélhetés lehetéségét.

Az utdbbi néhany évben a kimutatasok azt mutattak, hogy az odavandorlasok szama emelkedett, a
bekoltozott lakossagnak koszonhetéen, akik altalaban CSOK allami lakasvasarlasi tamogatas
igénybevételével jutottak sajat otthonhoz. A kis teleplilés egyik legfontosabb eszkdze a palyazati
lehetdségek elérése, az allandé takarékossag, illetve a feladatatcsoportositasok.



A palyazatokon elnyert pénzdsszegekbdl szebbé tehetd6 a telepllés, illetve legfébb cél, a
munkanélkiliség felszamolasa, megallitva ezzel a fiatalok tovabbi elvandorlasat.

A természetes szlletés/haldlozas folyamatat elemezve, azt allapithatjuk meg, hogy az elmult évek alatt
természetes szaporodas azért pozitiv iranyba emelkedett.

Tomajmonostora népességének alakulasa 1870-t61 2019 -ig (£5)[1] [2]
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Atelepullésen 1955-6ta miikddik 6voda. 1976-ban alakitottak 4t az dvoda céljara a jelenlegi helységeket.
1983-ig az altalanos iskolahoz tartozé egységként miikodott. 1983. augusztus 10-t6l, az AMK évodaja.
2007. augusztus 1-t6l, Kunhegyes Varos Ovodai Intézményéhez tarsultunk. 2013. jalius 1-t6l
Onkormanyzati fenntartast intézményként miikddink tovabb. 2016.szeptember 1-t8l az Abadszaldki
Hat Szin Virag Ovoda tagintézménye lettiink, 2019. augusztus 31-ig. Szeptember 1-tél ismét
Onkormanyzati fenntartas alatt miikddik az intézmény. A Csillagszem 6voda a teleplilés kdzpontjaban
talalhaté. Az intézmény harom csoporttal miikddik. A féréhelyek szama 60 6. Evrél-évre ndvekszik a
bejaréd gyermekek szama, utaztatasuk az 6nkormanyzat sajat autdbuszaval torténik.

Az 6voda udvara méretét tekintve megfelel (1140 m2 ), mely betonozott és flives részbdl all. 2008-ban
az 6voda udvari jaték eszkbzeinek teljes cseréje valdsult meg.

Projekt céljai, részcéljai, elvart eredményei

A fiatalok a munkanélkiiliség miatt elk6ltoznek, ezért a kozség vezetésének f6 célkitlizése a
munkahelyteremtés és a fiatalok letelepedésének elésegitése.

A korabbi években mar t6bbszor sor kertlt a teleplilésen meglévéi évodai és bolcsbédei intézmény
fejlesztésére. A teleplilésen jelenleg minibdlcséde létesll TOP-1.4.1-19 palyazati forrasbdl, mely az
6vodai utanpotlas neveléshez kdzvetlenul is hozzajarul.

Jelen projekt a komplex gyermekintézmény fejlesztés kovetkezé allomasa, mely a jelenlegi évodai
intézményrendszer infrastrukturalis fejlesztését tlzte ki célul.

A jelenlegi 6vodai intézmény 60 fér6helyes, mely szinte teljes kapacitassal mikddik az alatamasztasul
megkuldétt OSA adatlapok alapjan.



A projektben a jelenlegi intézmény éplletének jelentds funkcionalis atrendezése, bdvitése szikséges
az alapvetd és fenntarthaté mikoédés miatt. A jelenlegi intézményben a helyiségek atalakitasa, mas
funkcidkkal valé megtoltése szikséges, illetve egy kb. brutté 200 m2-es bdvitmény létrehozasa a cél,
mely elésegiti az 6vodai nevelés gordilékenységét, és kényelmes dvodai életteret biztosit.

A jelenlegi 6vodai csoportszobak mérete nem felel meg az OTEK el6irasainak, ezért mindenképpen
szlkséges a bdvitmény létrehozasa. A projekt méretébdl addéddan elsésorban épitési elemeket
tartalmaz, illetve a bévitmény kialakitasa miatt szlikséges ingatlanvasarlasi tevékenységet is tartalmaz
a koltségvetési korlat figyelembevételével.

Projekt atfoqé célja:
o Jasz-Nagykun-Szolnok megye gyermekintézményeinek fejlesztéséhez vald hozzajarulas
e kunhegyesi jaras gyermekintézmeényi fejlesztéséhez valé hozzajarulas,
e Onkormanyzati fenntartasi 6voda infrastrukturalis _fejlesztése bévitéssel az
energiahatékonysagi és akadalymentességi szempontok figyelembevételével, a hatélyos
jogszabalyok betartasaval

Projekt specifikus célja:

—Az 6voda atalakitasaval és bdvitmény létrehozasaval a szolgaltatasat igénybe vevék szamara a
szakszer(, elvart szinvonalon torténé ellatas biztositasa a teleplilésen, fejleszté szolgaltatasok
bevetése a gyermekek érzelmi és értelmi képességeinek fejlesztése céljabol (kompetenciak fejlesztése)

Projekt megvaldsitastol elvart eredmények:
o A fejlesztés révén 60 féréhelyre biztonsagos és fenntarthaté lizemeltetés
e Uj szolgaltatas bevezetésével a nevelési tevékenység bévitése, az ovodaskoru
gyermekek érzelmi/értelmi és mozgasos fejlesztése
e Ahelyiségek athelyezésével és az energiabarat médszerek alkalmazasaval a miikodtetési
és fenntartasi kéltségek kevesebb 6sszeggel tervezheték.

3.Jelen palyazat szempontjabdl relevans célcsoportok elemzése:

- atelepiilés és szomszédos telepiilések 3-6 éves kisgyermekei
- a telepiilés és szomszédos telepiilések édesanyai 19-49 éves korig a kitolédé
gyermekvallalas miatt

Tomajmonostora népességadatait vizsgalva az 6vodafejlesztés rendkivil fontos.

A célcsoportok szadmanak elemzése szikséges az O6vodai szolgaltatas folyamatossagahoz,
fenntarthatdé mikédéséhez. A 0-2 éves korcsoport nem kozvetlen célcsoport, de a projekt
megvaldsulasanak iddigénye miatt szikséges figyelembe venni. Lathatd, hogy 2020.év termékeny volt
Tomajmonostoran, 28 f6 0-2 éves gyermek szlletett, akik az évodai szolgaltatast igénybe fogjak venni.
Tobb a 19-49 életkoru édesanya is, és jelentésen emelkedett a teleplilés lakonépessége.

osszes 0-2 éves ebbdl 3-6 éves ebbdl 19-49 édesanya
lakénépesség
2018. év 747 20 43 156
2019. év 746 20 42 157
2020. év 761 28 38 159

A fenti tablazat mellett azonban fontos megemliteni, hogy Tomajmonostora évodai intézménye
népszerl a szomszédos telepulések korében.

Az 6vodai szolgaltatast igénybe vevd szomszédos telepllések:

-Kunhegyes

- Banhalma

-Tiszaszentimre

-Tiszaderzs

A jelenlegi Csaladbarat kormanyzati program remélhetéleg toébb gyermekvallalassal fog jarni az
elkdvetkezendd idészakban, azaz az ettdl remélt sziletési szamok alakuldasa Tomajmonostoran is
kedvez8en alakulnak majd a jov6ben.



A szomszédos telepliilések kereslete tovabb is fenn fog allni, mert keresettek a telepllések intézményei.

A szomszédos telepulések gyermekeinek kdzvetlen intézményi szallitasa is megoldott a telepulés sajat

buszaval, igy az édesanyak szamara kdnnyebb a munkaba allas, a reggeli és délutani gyermek szallitas

is népszerl szolgaltatas.

Projekt keretében elérendé célok illeszkedése a Felhivasban meghatarozott célokhoz

A fentiek alapjan elmondhaté tehat, hogy a palyazati felhivas és a tervezett projekt célja teljesen
6sszhangban van, teljes mértékben illeszkednek egymassal.

Projekt keretében megvaldsitani tervezett tevékenységek hozzajarulnak a projekt céljanak

megvaldsulasahoz.

A tervezett fejlesztés felhivas céljaihoz torténd illeszkedésének vizsgalata:

Célnak valo megfelelés bemutatasa a projekt

Felhivas szerinti cél Sy~ -
szempontjabol relevans esetekben

Bolcsddefejlesztés az ellatashoz
valé  hozzaférés javitasa (U]
fér6helyek kialakitasa) és/vagy a
szolgaltatasok minéségi fejlesztése
(meglévd  fér6helyek/kapacitasok
fejlesztése) révén

nem relevans, a projektben nem tervezett uj bolcsoédei
féréhely létrehozasa és meglévo férohelyek fejlesztése

sem

Ovodafejlesztés az ellatashoz vald
hozzaférés javitasa (Uj féréhelyek
kialakitasa) és/vagy a
szolgaltatasok min6ségi fejlesztése
(meglévd  fér6helyek/kapacitasok
fejlesztése) révén

A projekt nem tartalmaz bdlcsédei fér6helyek fejlesztését és kialakitasat.



1.2. A tamogatast igényl6 és a tamogatasi kérelem targya nem tartozik a Felhivas 1.2.
pontjaban és az AUF 21-27 c. dokumentumban meghatarozott kizaré okok ala.

A projekt Felhivas 1.2. pontjaban foglalt aldbbi elvarasoknak megfelel:
1) Helyi Esélyegyenléségi Programhoz valé illeszkedés vizsgalata

Tomajmonostora rendelkezik Helyi Esélyegyenléségi Programmal, melyben a fejlesztendé Csillagszem
6voda tobb helyen is szerepel.

4.3 A hatranyos, illetve halmozottan hatranyos helyzet(, valamint fogyatékossaggal él6 gyermekek
szolgaltatasokhoz valé hozzaférés pontban valamint a 4.4 A kiemelt figyelmet igényld
gyermekek/tanuldk, valamint fogyatékossaggal él6 gyerekek kozoktatasi lehet6ségei és
esélyegyenlésége pontban.

5.2 A munkaer8-piaci és csaladi feladatok O0sszeegyeztetését segité szolgaltatdsok (pl. bdlcsédei,
csaladi napkoézi, 6vodai féréhelyek, féréhelyhiany; kozintézményekben rugalmas munkaidd, csaladbarat
munkahelyi megoldasok stb.) pontban megemlitett bdlcsédei szolgaltatas jelenleg van megvaldsitas
fazisban TOP palyazati forrasbal.

5.7 A nbéket helyi szinten fokozottan érint6é tarsadalmi problémak és felszamolasukra iranyuld
kezdeményezések pontban kiemelésre kerllt az évoda szerepe és annak munkaerépiachoz igazodé
nyitvatartasi ideje.

Az intézkedési tervben a munkahelyteremtés és a hosszu tavi munkalehetéségek kapnak
hangsulyt, mely az édesanyak szempontjabdl fontos. Fellelheté a Baba- Mama Klub szervezése,
kisgyermekes anyukak részére. A foglalkozason belll taplalkozassal, gyermekneveléssel,
készségfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek, elméleti és gyakorlati megismerése.

2) Korabbi palyazati konstrukciékhoz valé kapcsolddas, jelenleg futd palyazatok és azok
lehatarolasa:

Eurdpai Unids palyazat forras jelen megvaldsitasi helyszinen nem tortént.

A projekt cime: Megujulé Tomajmonostora

Projekt azonosité szama: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0275
A szerz6dott tamogatas 6sszege: 29.516.807 Ft

A tdmogatas mértéke: 100%

Projekt cime: "Ma kiko6tottlnk, itthon almodok!" - Kulturalis programsorozat Tisza-parti gyermekeknek
Projekt azonositd szama: EFOP-3.3.2-16-2016-00338

Tamogatas 6sszege (Ft): 29 997 400

Tamogatas mértéke: 100%

Projekt cime: Helyi termékértékesitést szolgald piacok infrastrukturalis fejlesztése, kozétkeztetés
fejlesztése

Projekt azonosité szama: VP6-7.2.1-7.4.1.3-1

Szerz8dott tdmogatasi 6sszeg: 12.275.707 Ft

Tamogatas mértéke: 95 %

Projekt cime: Bolcsddei fér6helyek létesitése Tomajmonostoran
Projekt azonosité szama: TOP-1.4.1-19-2019-00031-2019
Szerz8dott tamogatas 6sszege: 170.421.546 Ft

Tamogatas mértéke: 100 %

A projekt cime: Epliletenergetikai fejlesztések Tomajmonostoran
Projekt azonosité szama: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00007

A szerz8dott tamogatas 6sszege: 50 849 401 Ft

A tamogatas mértéke: 100%

A projekt cime: EGESZSEGUGY! ALAPELLATAS FEJLESZTESE TOMAJMONOSTORAN
Projektazonosité szama: TOP-4.1.1.-15-JN1-2016-00004

A szerz6dott tdmogatas dsszege:100.000.000 Ft

A tamogatas mértéke: 100%



3) A fejlesztés kapcsolédasa hazai

forras (pl.

Magyar Falu Program) keretében

tamogatasban részesiilé projekt és annak lehatarolasa

Magyar Falu Program:

Az bvoda szépitésére 2020. évben az dnkormanyzat nyert 2.999.740 Ft-ot, mely soran egy nagy mano
torony, kis favonat és egy hatszog Iépegetd, valamint 2 db kétliléses hintaallvany kerilt beszerzésre.

BM forras:

2015.évi kozponti koltségvetésrdl szold 2014.évi C trv. 3. melléklet I1.5. pont szerinti 6vodai

kapacitasbdvitést célzo beruhazas.
Osszes tdmogatas: 22.443.750 Ft

Beruhazas tartalma: 1 csoportszoba bévités és az ahhoz kapcsolédé eszkoz, butorzat beszerzése

(épités:21.543.872 Ft és eszkdzok: 899.878 Ft)

A fenti tamogatasok az udvar szépitésére, illetve egy korabbi bévitésre vonatkozott, a jelenlegi
fejlesztéshez nem kapcsolddik. Jelen palyazat kapcsan a jelenlegi infrastruktura fejlesztése torténik, oly

4) A fejlesztés kapcsolodasa RRF keretében tamogatott vagy RRF keretére benyujtani

tervezett projekthez

A projekt nem kapcsolédik RRF keretében vagy RRF keretére benyujtani tervezett projekthez.

5) A tamogatast igénylé/tamogatasi kérelem targya nem tartozik az Altalanos Utmutaté a
2021-2027-es programozasi idészakban meghirdetett felhivasokhoz c. dokumentum

Kizaré okok listaja ala!

Kizaré okok listaja

Tomajmonostora Onkormanyzat
megdfelel6sége

1. ha az allamhaztartasroél szolo 2011. évi CXCV.
térvényben (a tovabbiakban: Aht.)
foglaltak szerint nem felel meg a rendezett
munkauigyi kapcsolatok kévetelményének

megfelel a munkatigyi kapcsolatok
kovetelményeinek

2. kbztulajdonban &ll6 gazdasagi tarsasag esetén, ha
az Aht.-ban foglaltak szerint a
kéztulajdonban allé gazdasagi tarsasagok
takarékosabb mikédésérdl szold 2009. évi
CXXII. térvényben foglalt kozzétételi
kotelezettségének nem tett eleget,

nem gazdasagi tarsasag, de kdzzétételi
kotelezettségeinek eleget tett

3. ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezd mas szervezet,
amely az Aht. 1. § 4.) pontja szerint nem atlathaté

atlathato szervezet

szervezet,
4. ha a tamogatasi rendszerbdl valo kizaras hatalya nem all a tAmogatasi rendszerbdl valo kizaras
alatt all, hatélya alatt

5. ha harmadik személy iranyaban olyan
kotelezettsége all fenn, amely a tAmogatassal
létrejott projekt céljanak megvaldsulasat
meghiusithatja,

nincs kotelezettsége harmadik személy
iranyaban

6. ha a tAmogatasi dontés tartalmat érdemben
befolyasold valétlan, hamis vagy
megtévesztd adatot szolgaltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett,

tamogatasi dontés tartalmat érdemben
befolyasolé valétlan, hamis vagy
megtéveszt adatot nem szolgaltatott vagy ilyen
nyilatkozatot nem tett

7. ha jogerGs végzéssel elrendelt felszamolasi, cséd-,
végelszamolasi vagy egyéb - a
megsziintetésére iranyuld, jogszabalyban
meghatarozott - eljaras alatt all,

nem all a felsorolt eljarasok alatt

8. aki nem felel meg a felhivasra vonatkozé allami
tamogatéasi szabalyoknak

megfelel a felhivasra vonatkozé tamogatasi
szabalyoknak




2. SZAKMAI INDOKOLTSAG, MEGALAPOZOTTSAG

2.1. A helyzetelemzés alatamasztasa
2.1.1.Erintett teriilet lehatarolasa és a meglévé allapot bemutatasa

1) A fejlesztés altal érintett telepilés és egyéb, a telepilés vonzaskoérzetében lévd
telepiilésekre valé hatasa

A teleplilés 20 km-es korzetében 1évé teleplléseken figyelembe az dvodai ellatas viszonylag jonak
mondhatd, de tobb telepulésrdl jarnak be évodas gyermekek a tomajmonostori évodaba.2021-ben a KR
statisztika alapjan 24 f6 bejarés gyermek volt., mely jelentésnek mondhaté a térségben.

20 km-es korzetben és a Kunhegyesi jarasban talalhaté telepiilések és azok igénye a tomajmomostori
6vodara (bejarasok alapjan)

Telepiilés Bejaras a fejlesztend6 6vodaba

Kunhegyes igen

(van 3 6voda dsszesen 9 csoport, 6sszesen 74+64+75 f6 féréhely:
Kossuth Lajos u, Garai uti telephely és Zador u. telephely)

Banhalma igen
(nincs 6voda)

Tiszaszentimre igen
(van évoda: Napsugar Ovoda: 3 csoportos 75 féréhely)

Tiszaderzs igen
(van évoda: Napsugar 6évoda: 2 csoportos)

Tiszadrs nem
(van évoda: Sargarigé Ovoda:2 csoportos)

Tiszaigar nem
(van évoda: 2 csoportos)

Tiszasz6l6s nem

(van jol felszerelt TOP-os tamogatasbdl bévitett Cseperedd
o6vodajuk: 75 féréhely)

2) A fejlesztéssel érintett teriilet milszaki allapot, feltart problémak

5324 Tomajmonostora, Széchenyi utca 64. szam, 473/1 hrsz. alatt meglévé Csillagszem Ovoda
atalakitasa és bévitése valik sziikségessé a szomszédos telek (hrsz 472) megvasarlasaval.

A jelenlegi 6vodai intézmény és udvara jo allapotban van az elmult évek fejlesztései miatt. Napelem van
az éplleten, mely jelentds energiamegtakaritast tesz lehetévé.

Sajnalatos mdodon a korabbi forrdsok nem voltak elegendSk a meglévé intézmény teljes atalakitasara,
mely sziikséges a csoportszobak nem megfelel6 mérete miatt és a hidnyzo6 szolgaltatasok bevezetése
miatt. (fejleszt6 szoba kialakitasa és tornaszoba épitése)

A tervek szerint jelent8s belsd atalakitds lesz a meglévé épuletben, és az Uj b&vitményben lesz
elhelyezve a 2 db nagyobb méretii csoportszoba 6ltéz8vel és mosddval, mely megfelel a jogszabalyi
el6irasoknak és alkalmas lesz a gyermekek kényelmes és biztonsagos elhelyezésére.

A meglévd éplletrészben a régi 32,72 m2 Szivarvany csoport helyére egyrészt nevel6testileti szoba
kerdl. A 47,75 m2 SUni csoport nagyobb lesz, a 41,37 m2 Napocska csoport helyére kertil a nagyobb
méretli 60m2 tornaszoba. A vizesblokkok atalakitdsa is megtorténik, nagyobb, kényelmesebb 61t6z6
kerdl kialakitasra az Uj bévitményi részben. A tarolasi nehézségek is megolddédnak. A tornaszobahoz
kilodn szertar is kapcsolddik a meglévé egységben. Az dtalakitassal érintett régi épuletegységben pedig
egy Uj fejlesztészoba kerul kialakitdsra. Az éplilet jelenleg nem akadalymentesitett. Az 0 épuletrészben
akadalymentes mosdo kerul kialakitasra.



Az energiahatékonysag jobb elérése miatt napkollektor is elhelyezésre kertil, igy a napelemmel jelentés
energiamegtakaritas képzddik. A bdvitmény épitése miatt szikséges a meglévé parkoldhelyek és
akadalymentes parkolo feliilvizsgalata (megndévekedett méret miatt) illetve az eléirasoknak megfeleléen
akadalymentes mosdo¢ kialakitdsa és az akadalymentes elérés biztositasa.

A tervezett atalakitasbdl 1 db. tdbblet gépjarmi elhelyezése valik szikségessé. Az épllet bontasa
atalakitasa és bdévitése utan az évoda létszama, csoportszobainak darabszama nem valtozik, de
csoportszobaik terlilete n6. A meglévd parkoldk az épllet ingatlana el6tt az utcan talalhatdak 6sszesen
7 db.

A fentiek szerint az dvodahoz kozteruleten plusz 1 db. parkold elhelyezését kell biztositani, melynek
akadalymentes parkolénak kell lennie.

A tervezett Kkialakitas utan az o6vodahoz 1 db. akadalymentes parkolé épul, 7 db.
személygépjarmiparkold és 1 db. gazdasagi parkolo (ételkiszallitashoz tartozd parkold) meglévd
O6sszesen 9 db, mely megfelel az elbirt kovetelményeknek.

Az U] éplletegység az atalakitas utan 6sszesen nettd 460,16 m2 és bruttéban 526,14 m2 lesz.

A tervezett 6voda kertje a beépitésb8l adoddan alapvetéen a hatsokertre korlatozédik. Az Uj
csoportszobak el6tt fedett terasz taldlhato. A bévitmény jelentés tertletet fog elvenni a szépen kiépitett
udvarbdl, ezért az udvar meghosszabbitasa miatt célszer(i a szomszédos telek megvasarlasa.

A bévitmény létrehozasaval és a funkciok athelyezésével optimalisan megteremtédne a hosszutavu
fenntarthaté és biztonsagos lizemeltetés.

3) A fejlesztendé meglévd intézmény/szolgaltatas (az 6sszes telephelyre/feladatellatasi
helyre vonatkozéan) rendelkezésre allé6 kapacitasai

OM azonosité szam: 203395

Hivatalos név: TOMAJMONOSTORAI CSILLAGSZEM Ovoda
Cim: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi Ut 64
Alapfeladat Ovodai nevelés

Nappali rendszeri nevelés-oktatas 60 fo

Ovodai csoportszobak szama: 3

Tornaszoba: Nem

Konyha: Igen

OSA ADATLAP alapjan jelenlegi létszam: 57 6 (2021.10.12. adatok alapjan)

SNI: 2 f6

4) A meglévé intézmény/szolgaltatas fejlesztése esetén a jelenlegi eszk6zallomany, nevelési-
gondozasi feltételek, koriilmények.

Atelepillésen 1955-6ta miikddik évoda. 1976-ban alakitottak a4t az 6voda céljara a jelenlegi helységeket.
1983-ig az altalanos iskolahoz tartozé egységként miikédétt. 1983. augusztus 10-t6l, az AMK évodaja.
2007. augusztus 1-t6l, Kunhegyes Varos Ovodai Intézményéhez tarsultunk. 2013. jdlius 1-tél
Onkormanyzati fenntartast intézményként mikddiink tovabb. 2016.szeptember 1-t6l az Abadszaloki
Hat Szin Virag Ovoda tagintézményeként mikédoétt az dvoda egészen 2019. augusztus 31-ig. 2019.
szeptember 1-t8l ismét Onkormanyzati fenntartas alatt mikodik az intézmény.

A projekt nem tartalmaz eszkdzbeszerzéseket, mert a fejlesztés épitési beruhdzasra vonatkozik. Az
6voda a telepulés kdzpontjaban talalhatd, 3 csoportszobaval rendelkezik, a meglévd csoportszobak jél
felszereltek, az udvar szépen kiépitett, MFP forrasbdl megvaldsulé igényes EU szinvonalu jatékokkal.
A csoportszobak athelyezésével a csoportszobak felszerelése biztositott. A tornaterem és az 6vodai
nevel6 szoba kialakitdsahoz szikséges eszkdzallomany rendelkezésre fog allni dnerébdl.

2.1.2.Fejlesztési sziikség, indokoltsag bemutatasa

1) A tervezett fejlesztés indokoltsaga, a felmeriilt igények, problémak
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Az 6voda kihasznaltsaga teljes. A teleplilés és szomszédos telepulés kisgyermekei is kb 50-50%-ban
igénybe veszik az 6vodai szolgaltatast. Az 6voda épuletének megfelel§ kialakitdsa, a funkciok
athelyezése, kényelmes élettér kialakitasa rendkivul fontos.

Az 6voda kapacitaskihasznaltsaga most is 95% és 2 f6 SNI kisgyermek ellatasa is megvalosul. Az évoda
iranti kereslet a szomszédos telepiilésekrdl is folyamatos. A folyamatos ellatas érdekében az
onkormanyzat mindent megtesz, hiszen sajat busszal oldja meg a telepulések kozotti gyermekek
szallitasat.

Fejlesztés indokolt:

-mert névekvé kereslet van a helyi és térségi lakosok koérében. Jogos igény a csoportszobak
megujitasara, plusz szolgaltatasok kialakitasara, mert a szobak nem megfelelé méretiek.

2020-ban jéval tobb kisgyermek szlletett, igy az utanpoétias biztositott.

-szlikséges, mert a jelenleg mikddé intézményben nem lehet megoldani a sziikséges fejlesztéseket,
legyen az mozgasos, értelmi vagy érzelmi fejlesztés. A fejlesztd szoba és tornaterem létrehozasa ezt a
szolgaltatas hianyt kliszobali ki.

- dolgozék munkakérilményei nem megfeleléek, nincsen nevelSi szobaliroda, mely alapvet6 elvaras a
munkavallalok részérél. Megfelel§ szakmai képesitéssel és tapasztalattal 6vond biztositasa rendkivdil
nehéz, munkakdérilmények javitasa hosszu tavon megtérdl.

- csoportszobak kiszolgalasahoz sziikséges kapcsolddo létesitmények athelyezése, atalakitasa indokolt
a jobb higiéniai kortlmények és a fenntarthatdsag biztositasa miatt

2) Amennyiben a projekt uj féréhelyek létrehozasara/féré6helybévitésre iranyul, kérjiik,
mutassa be az alabbi szempontokat:
Nem relevans pont, mert a projekt nem vonatkozik Uj féréhely létrehozasara vagy bévitésre. A meglévé
infrastruktura fejlesztése torténik meg atalakitassal.

3) A fejlesztendé feladatellatasi hely féréhely kihasznaltsaga (beiratott gyermekek szamat).

OSA adatlapok alapjan el kell érje a feladatellatasi helyenként felveheté maximalis gyermeklétszam
legalabb 60,00%-at. Az adatok alatamasztaséhoz az OSA4TANU adatlap a04t18 tabla (gyermekek
szama ovodai feladatellatasi helyenként), valamint az OSA2FELH adatlap a02t13 tabla (fér6helyek
szama ovodai feladatellatasi helyenként) benydjtasa sziikséges a tamogatasi kérelemhez.

Jelen tamogatasi kérelemhez benyujtasra kerlilinek az OSA adatlapok.

Az OSA4TANU adatlap alapjan a 60 férdhelyre 57 f6 felvétele valésult meg a 2021.10.12.-i
adatszolgaltatas alapjan, mely 95% kihasznaltsagot jelent és mely béven az elvart 60%
kihasznaltsag felett van.

2.1.3. A projekt megalapozottsaga (egyszeriisitett kozgazdasagi elemzés)

Az EU Ko6z6s rendelkezésekrdl sz616 2021/1060/EU rendelete 73. cikk (2) ¢) pontja alapjan az alabbiak
révid bemutatasa, 6sszefoglaldsa, becslése szikséges a teljes projekt vonatkozasaban.

A valasztott miiszaki megoldasok a legoptimalisabbak a tervezett célok eléréséhez.

1) A projekt miiszaki tartalmanak meghatarozasa el6tti valtozatokat vizsgalata (pl.:
létesitmény elhelyezése, miiszaki kialakitasi valtozatok, méretezésre, kapacitasra,
szolgaltatasi szinvonalra vonatkozé valtozatok stb., amelyik relevans).

A létesitmény elhelyezésére és miszaki kialakitasara valtozatok kerlltek megvitatdsra, de a
szolgaltatasi szinvonalban nem kivantunk eltérni egyik véltozatban sem, tehat a fejleszt szoba, neveldi
iroda, tornaszoba alapvetd elvaras volt mindegyikben. A méretezésben és az elvart helyiség listakban
a jogszabalyi el6irasoknak kell megfelelni. Ezek alapjan:

A. Teljesen uj épuletegység kialakitasa Uj ingatlanon a szilkséges Uj szolgaltatasokkal
B. Teljes 6voda lebontasa, utana Uj komplex egység létrehozasa meglévé 6voda teriiletén
C. Meglévd épllet atalakitasa és bévitmény létrehozasa

2) Felmeriil6 megoldasi javaslatok részletes leirasa, elemzése
A. Teljesen uj épiiletegység kialakitasa Uj ingatlanon a sziikséges uj szolgaltatasokkal
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Ez a gondolat gyorsan elvetésre is keril, mert rengeteg plusz forrast igényel a megvalésitasa.

A kapacitas novelése egyébként sem cél, raadasul egy Uj épulet kialakitasa hosszabb fizikai
megvaldsitassal jar, nem beszélve a sziikséges kozmlivek bevezetésével, folyamatos hatdsagi
ugyintézésekkel és egyéb kockazati tényezbkkel, buktatokkal.

A lakosok kdrében sem lett volna népszerii, mert a jelenlegi évoda a telepulés kdzpontban
talalhatd, megkozelithet6 és a minibolcséde mellette elérhetd. Raadasul tobb palyazati forras is
megvaldsult mar a terlleten, kiépitett és jol felszerelt udvar is van. Oktatasi, nevelési
intézmények egy tdmbben vannak, kiépitett infrastruktiraval.

Szolgaltatasi szinvonalban sem térténne nagyobb valtoztatds, mint a végleges verzidban.

A meglévé 6vodai intézmény lebontasa vagy Ujra hasznositasa ujabb 6nkormanyzati
feladatokat és koltségeket jelentene. Ez az alternativa elvetve nemcsak kbézgazdasagi
szempontbodl, hanem tarsadalmi szempontbdl is.

B. Teljes 6voda lebontasa, utana uj komplex egység létrehozasa meglévd évoda teriiletén

Ez az alternativa kezd kozeliteni a végleges verzidhoz, viszont ez jelent6s forras pazarlassal
és lakossagi felhaborodassal jarna. A jelenlegi &vodaépllet belsd atalakitassal és
hozzaépitéssel is alkalmas a tovabbi szinvonalas miikddés biztositasahoz.

Tarsadalmi szempontbdl biztosan nem megfelelé elképzelés, mert addig a kisgyermekek
6vodai ellatasat az 6nkormanyzatnak meg kell oldania, és infrastruktdra hianyaban lehetetlen
kildetés a gyermekek elhelyezése. A bontasi munkalatok, teljesen Uj épités a szomszédos
intézmények tlrelmét is probara teszik. A lebontott épllet eszkdzallomanyanak ideiglenes
tarolasat is allagmegdrzését is sziikséges volna biztositani.

C. Jelen projekt: Meglévd épiilet atalakitasa és bévitmény létrehozasa
Ez a kivalasztott alternativa, mely gazdasagilag és tarsadalmilag is elfogadott.

Az épllet atalakitasat és a bévitmény létrehozasat kevesebb forrasbdl is ki lehet hozni, meglévé
és jol kiépitett kozmUivekkel, igy kevesebb hatdsagi procedurat igényel a fejlesztés. Tovabba a
fejlesztés soran megoldhato a folyamtatos 6vodai ellatas, mikdodeés.

A jelenlegi épitési piaci arak oly magasak, hogy a belsd atalakitasokra és a mintegy 200 m2
bévitmény létrehozasahoz is sziikséges lesz netté 101 millié Ft forrasra.

Az 6voda udvara is nemrég Ujult meg, mindenképpen ezen a terlleten szikséges az évoda
fejlesztése. A kdzponti elhelyezkedés miatt is fontos, hogy a jelenlegi 6voda teriletén valdsuljon
meg a beruhazas.

Az 6voda szamara sziikséges szolgaltatasok kialakitasahoz nem sziikséges teljesen vadonatu;
épuletegység, a jobb helykihasznaltsag miatt elénydsebb miszaki megoldasok szilettek.
A projekt keretén belll még sziikséges lesz egy szomszédos ingatlan megvéasarlasa is.

3) A megvalodsithaté és a kitlizott célt teljesitésére alkalmas valtozatokra egy nagysagrendi
koltségbecslés, mind a beruhazasi, mind a varhatoé lizemeltetési és poétlasi koltségekre
vonatkozéan.

»A" eset U] telek uj ovi = 276.000.000 Ft
Telekméret = min.1700 nm-es telek 8.000.000 Ft + 268.000.000 Ft (4j ovi)

,»B” eset meglévd telek Uj ovi koltsége 280.000.000 Ft

373 nm bontas (meglévé éplletrész bontasa ) és megkdzelitbleg 650 nm épités (Uj minden
jogszabalynak megfeleld 3 csoportos évoda esetében) = 12 millié netté bontas + 650 nm*412.000 Ft=
268.000.000

Egy Uj épitményil évodanak meg kell felelnie a jelenleg szigoru jogszabalyi feltételeknek, el6irdsoknak.

Az A, B és C verziébdl csak a C verzid/valtozat a megvaldsithaté és elfogadhatd gazdasagi-tarsadalmi
szempontbdl. Az A és B verzidé haromszor annyiba kerllne. A valasztott C verzié jéval kevesebb forrast
igényel, elbrelathatdlag nettdé 101 millié Ft-bdl megoldhaté az épilet atalakitasa és bévitmény
létrehozasa.
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Az Uzemeltetési koltségek kapcsan az biztos, hogy az Uj és nagyobb épiletek joval tdbb fenntartasi
koltséget jelentenek, melyet csak kis mértékben ellensilyozna a véarhatdéan alacsonyabb 6sszegl
pétldsi, karbantartési kdltség.

4) A tervezett tevékenységek biztositjdk a célok elérését, azonban tulzé, felesleges
kapacitasokat nem eredményeznek.

A projektben tervezett tevékenységek teljes mértékben biztositjak az altalunk megfogalmazott célok
elérését, egyaltalan nem eredményez felesleges kapacitasokat. (A és B verzi6 lett volna az)

A projekt épitési beruhazasi elemeket tartalmaz, eszkdz ellatottsdgunk megfeleld, nem kivanunk
felesleges beruhazast végezni.

Az 6voda kapacitaskihasznaltsaga mar tobb éve 90% feletti, tehat a folyamatos utanpétlas biztositott.
A jelenleg TOP-os forrasbdl késziilé minibdlcséde (8 f6) segiti a folyamatos ellatas biztositasat, a kisebb
gyermekek elhelyezését.

5) A valtozatok varhaté tarsadalmi haszna és hatasa, relevans mutatok:

A valtozat tarsadalmi haszna és hatasa:
-tarsadalmi elégedetlenség, bizonytalansag, gyermekek atmeneti elhelyezése miatti problémak
-tobb év alatt elkésziil Iétesitmény miatti elégedettség, majd a felmerld hibak utani elégedetlenség

B valtozat tarsadalmi haszna és hatasa:
-tarsadalmi elégedetlenség, bizonytalansag, gyermekek atmeneti elhelyezése miatti problémak
-tobb év alatt elkésziild [étesitmény miatti elégedettség, majd a felmerild hibak utani elégedetlenség

C valtozat tarsadalmi haszna és hatasa:
-ez is latvanyos atalakulas lesz, ezért mindenképpen tarsadalmi elégedettségre szamitunk
-atalakitas soran nagyobb tiirelem a lakosok részérdl
-kdzponti megkdzelités mellett, a bevalt terlileten egy megujulé épitmény lesz a sziikséges szinvonalas
szolgaltatasokkal

- A fejlesztéssel érintett bolcsédében, mini boélcs6dében, csaladi bolcsédében a bdlcsédei
ellatasban részesuld, beiratott gyermekek szama (0 f6) nem relevans ez a pont

- A fejlesztéssel érintett intézményben 6vodai ellatasban részesiild gyermekek szama
(60f6)

- A fejlesztéssel érintett f6z6konyha/melegitékonyhaltalalokonyha altal ellatottak szama
(60 f6)

6) Indoklas a koltségek és hatasok figyelembevételével miért a javasolt valtozat a
legoptimalisabb (pl.: legkisebb koltségii valtozat, koltséghatékony valtozat, legnagyobb
tarsadalmi hatast eléré) megoldas).

A jelenlegi 6voda mind elhelyezkedésben, megkdzelitésben, ellatottsagban megfelel6 az igénybe
vevBk szamara. Lehetséges, hogy az uj, szép és hatalmas méretekkel rendelkezd 6voda épllet
hamar népszeriiségnek drvendene, de a megvaldsitashoz vezetd ut és idétényezd mind az A és
B alternativak ellen szél. Nem beszélve a jelentd8s forrasigényrél, mely TOP Plusz-os
beruhazasbdl meg sem valdsithaté. A felesleges bontasi és Uj épitési munkalatok még tébb
pénzt, id6t és energiat emésztene fel, a jelenlegi épitési piaci arak mellett kockdzatos volna
belefogni Uj épitési beruhazasba.

A jelenleg miikédé 6voda atalakitasaval és bdvitésével a fenntartasi kdltségek is kedvez6bben
alakulnak ugy, hogy az altalunk kitlizétt szolgaltatasok maximalisan megvaldsulnak.

7) A Palyazati Felhivasban meghatarozott fenntarthatésagi szempontok (pl. vizvisszatartasra
vonatkozo eldirasok, energiahatékonysag elérése, barna mezés teriiletek hasznositasa
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2.2.

1

stb.) mindenképpen figyelembevételre keriiljenek a valtozatok kidolgozasa és értékelése
soran.

Mivel meglévé évodai intézményrdl van szo, igy a legoptimalisabb alternativa kerilt kidolgozasra
a fenntarthatésagi szempontok figyelembevételével.

A tamogatast igénylé megfelel a Felhivas 1.1. pontjaban foglalt elvarasoknak.

Tamogatast igényl6 szervezet bemutatasa.

A tamogatast igényld szervezet: Tomajmonostora Kézség Onkormanyzata, mely megfelel a
Felhivas 1.12. pontjanak, mert b) helyi 6nkormanyzat ala tartozik (GFO 321). A telepulés 3000 f6

alatti telepuilés.
2)

Konzorciumi egyuttmikodés esetében egyes partnerek tevékenységei

Nincs konzorciumi egyuttmikodeés.

3)
ado épulet tulajdonosa.

A fejlesztéssel érintett dvodai intézmény fenntartdja és az intézménynek/szolgaltatasnak helyet

A palyazat targyat képezd évodai intézmény tulajdonosa és fenntartoja is az 6nkormanyzat 2019.

szeptember 1-t6l.

2.3.

A projekt csak a jelen Felhivas 2.1. pontjaban meghatarozott tamogathato

tevékenységekhez igényel tamogatast, és nem tartalmaz a Felhivas 6.1. pontjaban
felsorolt nem tamogathaté tevékenységeket.

1) A projekt keretében tervezett 6sszes tevékenység Felhivas 2.1. pontja alapjan

Projekt keretében
érintett 6vodai
intézmény,
szolgaltatas
megnevezése és
cime

A tervezett
tevékenység
megnevezése

A tevékenység rovid bemutatasa

A Felhivas 2.1 pontja
szerinti tamogathaté
tevékenységhez valo
pontos besorolasa
(Felhivas adott pontjanak
pontos hivatkozasaval)

2.1.1. Onalléan tamog

athato tevékenységek

Meglévd évoda
atalakitasa és
bdvitmény
létrehozasa

A Csillagszem Ovoda bels6 atalakitasa és
b&vitmény létrehozasa valésul meg
ingatlanvasarlassal. (hrsz.472) 1
csoportszoba marad az eredeti épuletben, a
masik 2 db csoportszoba a bévitménybe
koltozik, fejleszté szoba, nevel6i szoba és
tornaszoba kerl kialakitasra valtozatlan
féréhely mellett. Eszk6zbeszerzést nem
tartalmaz a palyazat.

2.1.1. Onalléan tamogathato
tevékenységek
A) Bolcsbdei ellatasok
(bolcs6éde, mini bolcséde,
csaladi bolcséde) és évodai
intézmények fejlesztése
A-3: Ovodai intézmények
fejlesztése
c, meglévé
telephely/szolgaltatas/feladatella
tasi hely fejlesztése

2.1.2. 1.Kotelez6en megvalésitando, 6nalléan nem tamogathaté tevékenységek

Meglévd évoda és
bdvitmény
akadalymentesitése

Az 6voda akadalymentesitése szikséges
rehabilitaciés szakmérndk bevonasaval az
eléirasoknak megfeleléen. (megkdzelités,
akadalymentes mosdo, belsd vezetés,
akadalymentes parkold, tablak stb)

1, Akadalymentesités vagy
projektaranyos
akadalymentesités

. . nem relevans
Tomajmonostorai

nem relevans

2, Infokommunikacios
akadalymentesités amennyiben
relevans

Csillagszem Ovoda
nem relevans

nem relevans

3, Sz6rt azbeszt mentesités
amennyiben relevans

Meglévé évoda és
b&vitmény
energetikai

Cim: 5324
Tomajmonostora,

Jelenleg is van napelem az 6voda meglévé
épuletén, hatadlyos TNM rendelet szerint

Széchenyi u. 64. megfeleltetése

valosul meg a beruhazas. Tervezett BB

4, Energiahatékonysagi
szempontok érvényesitése
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HRSZ. 473/1 hrsz.
(az atalakitassal és
bévitéssel érintett
helyszin)

(energetikai
tanusitvany
beruhazas végén)

energetikai besorolas elérése. Napkollektor
elhelyezése is tervezett.

Koételez6 tajékoztatas
és nyilvanossag
biztositasa KTK

alapjan

2021.11.11-t6l hatalyos el6irt KTK alapjan
valésul meg a Kommunikacios csomagok
kotelezd elemei alapjan a bruttd 150 millié Ft
alatti ERFA beruhazas esetében. (felsorolt
tevékenységek az értékhatarok
figyelembevételével és a nem elszamolhatd,
de megvaldsitandé kommunikacios
elemekkel)

5, Nyilvadnossag biztositasa

2.1.2.2. Valaszthato, 6nalléan nem tamogathato tevékenységek

Ovodai parkolok és
akadalymentes
parkolé létrehozasa

OTEK szerint szamitott parkoldigény a
tervez6 szamitasai alapjan, mely a csatolt
miszaki leirasban talalhato.

2)A hatalyos jogszabalyokban
minimalisan el8irt szdmu
parkolo-féréhely és
akadalymentes parkolo-féréhely

fejlesztése

Egy 6nalléan tamogathaté tevékenység megvalbsitasét tartalmazza a projekt, igy 6sszhangban van a
Felhivassal.
2.4, A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhivas 2.3., 5. és 6.2. pontjaban
foglalt miiszaki-szakmai elvarasoknak.

Keérjuk, fejtse ki részletesen a tervezett fejlesztés illeszkedését a felhivas 2.1., 2.3., 5. és 6.2. pontjaban
foglalt miszaki-szakmai elvarasokhoz, kildnésen az alabbi szempontok bemutatasara kitérve:
Felhivas 2.1.; 5 és 6.2. pontjaban foglalt mliszaki-szakmai elvardsoknak megfelel a projekt.

Felhivas 2. 1. Tamogathaté tevékenységeknek megfelel a projekt, ez az el6z§ tablazatban is
kimutatasra kertilt.

5.1. Mérfoldkovekre vonatkozoé elvarasok: Minimum 2 db mérfoldkévet szilkséges betervezni az eptk
felllet szerint is.

1. Projekt -eldkészitése: projekt el6készitéséhez szilkséges dokumentacié, megalapozoé
dokumentum, szilkséges miiszaki dokumentaciok elkészitése (koncepcibterv, engedélyes és kiviteli
terv) és kozbeszerzési eljarads lebonyolitasa illetve Kkiviteli vallalkozasi szerz6dés megkdtése
Elérés: 2023.03.31.

2. Projekt zarasa: 100% kivitelezési készlltség megvalositasa, miszaki ellenérzés megvaldsitasa,
zarashoz szikséges miszaki dokumentumok és sziikséges engedélyek, kotelezé nyilvdnossag
megvaldsitasa
Elérés: 2024.06.30.

Felhivas 2.3. pontjanak is megfelel a projekt, melybdl kért szempontok:

1) Projektben kdz6s hasznalatu helyiségek

Nem relevans jelen projektben

2) Ingatlankivaltas

Nem relevans jelen projektben

3) Ingatlanvasarlas

A bdvitmény még az 6voda jelenlegi helyrajzi szaman kertil kialakitasra, de az udvar kialakitasa miatt
szllkséges a szomszédos telken lévé ingatlan megvasarlasa. A projekt koltségvetésben ezért
beallitasra kerult forrasdsszeg, mely a megadott 2 % alatt van. A megvasarlando ingatlan helyrajzi
szama: 472 (Tomajmonostora, Petdfi Ut)Az ingatlan vasarlasa azért sziikséges, mert az 6voda
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telekhataron belll ugyan megvaldsul a bévitmény létrehozasa, de az jelentds teruletet vesz el a
kisgyermekek udvarabdl. Az udvar megfelel6 kialakitdsa fontos a kisgyermekek szabadidGs
jatékanak eltdltéséhez, az egészséges életmdd biztositasahoz, a megfelel6 kornyezet és
telepiiléskép kialakitasahoz. igy az udvar meghosszabbitasa és atrendezése miatt sziikséges lesz a
szomszédos telek megvasarlasa. A megvasarolni tervezett ingatlan a projekt fenntartasi idészak
végéig nem idegenithetd el.

4) Uj épités

A meglévl épllet atalakitasa mellett Uj épités a bdvitmény kialakitasa miatt tervezett. A tervezett
bévitményben 2 Uj (atk61t6z6) csoportszoba tervezett. A meglévd épiletben maradt funkciok: fejlesztd
szoba és nevel6i vezetd iroda és neveldi szoba, tornaszoba szertarral és nagyobb vizesblokk
létrehozasa és 1 megmaradd nagyobb csoportszoba tervezett. A bévitmeény alaptertlete kb 170 m2
lesz, melyben az atkoltézé csoportszobak az eléirasoknak megfelelé6 méretben és elrendezésben
kerilnek kialakitasra. (részletesen miiszaki leirasban)

Kotelez6en megvaldsitando tevéekenységek megvaldsitasa:

1. Meglévé 6voda és
bévitmény
akadalymentesitése

Az 6voda akadalymentesitése sziilkséges
rehabilitaciés szakmérndk bevonasaval az
eléirasoknak megfeleléen. (megkdzelités,
akadalymentes mosdo, belsé vezetés,
akadalymentes parkolo, tablak stb)

A miszaki leiras szerint és a tervezett
alaprajz szerint az épllet rendelkezni
fog akadalymentes mosddval és
parkoléval, az épulet akadalymentes
megkodzelitése és a belsé terek
megkozelitése megoldott lesz.

1. Infokommunikaciés
akadalymentesités

nem relevans

www.tomajmonostora.hu weblapon
elérhet6 az 6vodai intézmény is, nem
sziikséges kulon weboldal

2. Szort
aszbesztmentesités

nem relevans

nem tartalmaz egészségre és
koérnyezetre karos szért azbesztet az
épulet

3. Meglévs dvoda és
bévitmény energetikai
megfeleltetése
(energetikai
tanusitvany beruhéazas
végen)

Energiahatékonységi szempontok

érvényesitése, TNM rendeletnek valé
megfelelés. Felhivas 2.3. fejezetében az
energiahatékonysagi szempontok

érvényesitésére vonatkozo feltételek alapjan

Jelenleg is van napelem az évoda
meglévd éplletén, a hatalyos TNM
rendelet szerint valésul meg a
beruhazas. Megfelel a Felhivas 2.3.
fejezetében foglaltaknak. Napkollektor
is létesul.

5. Kotelez6 tajékoztatas és
nyilvanossag biztositasa
KTK alapjan

Kotelez6  tajékoztatds és  nyilvanossag
megvalositdsa az elSirt dokumentum alapjan: —
LAUF 21-27” ¢. dokumentum 10. fejezete és a
Felhivas 6.2. 1) pontja alapjan

2021.11.11-t6l hatalyos elSirt KTK
alapjan valosul meg a Kommunikacios
csomagok kotelez6 elemei alapjan a

brutté 150 millio Ft alatti ERFA
beruhazas esetében. (felsorolt
tevékenységek az értékhatarok
figyelembevételével és a nem

elszamolhatd, de megvaldsitandd

kommunikacids elemekkel-kulon

tablazat a megalapozdban

-Akadalymentesités:

A megvaldsitds soran az épulet kdzdsségi funkcidit ellatd tereiben és a helységeiben komplex
akadalymentesités valdsul meg melyek az alabbi elemeket tartalmazzak:

0 1 darab akadalymentes parkolé kialakitisa az OTEK akadalymentesités szempontjabol
relevans el6irasaiban foglaltak alapjan

0 akadalymentes rampa kialakitas

O o0Oooo

bel- és kiiltéri vezet6sav kialakitas

az épllet bejaratanak akadalymentesitése
akadalymentes WC kialakitasa
infokommunikacios akadalymentesités

- Aszbesztmentesités:
Az éplletben szért azbeszt nem talalhaté.
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http://www.tomajmonostora.hu/

Palyazatba beallitott tamogatasi 6sszeg: brutté 147,99 Ft

150 millié Ft alatti *
ERFA KA 150-500 millié Ft
500 millio Ft feletti
Feladatok
A projekt elékészité szakasza (1-3.), lgen* | Nem*
A projekt megvalésitasi szakasza (4-8.) 9
A projekt megvaldsitasat kovetd szakasz (9-13.)
1 Kommunikaciés terv készitése (a tamogatasi szerz6dés megkotése elbtt kell X
elkésziteni, nem elszamolhat$).150 milli6 felett kotelezé
> Nyomtatott vagy elektronikus tajékoztatok (brosurak, szérélapok, infégrafika, stb.) X
elkészitése és lakossagi terjesztése.
3 A kedvezményezett miikodd honlapjan, ennek hianyaban k6z6sségi média X
feluletein, a projekthez kapcsolédé tajékoztaté oldal megjelenitése.
4 Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditasarol és a X
sajtomegjelenések 6sszegyilijtése (nem elszamolhato)
5 | Sajtotajekoztatd szervezése. (barmely esemény 150 millié Ft) X
Sajtonyilvanos események szervezése (kdtelezéen: linnepélyes nyité és zard
6 rendezvény), (opcionalis: pl. alapkdletétel, egyes beruhazasi fazisok X
befejezése, projektlatogatas, atadasok, képzés zarasa, stb.). (100 millié Ft
felett)
7 A beruhazas helyszinén ,,A2” vagy ,,A3” vagy ,Europlakat” X
méretii tajékoztato tabla elkészitése és elhelyezése. A3
8 | Média-megjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolédoan. (150 millié Ft felett) X
Kommunikaciés célra alkalmas fotodokumentacio készitése
9 SR et . - X
(csak professzionalis foté koltsége szamolhato el).
10 Sajtokozlemény kikiildése a projekt zarasarol és a sajtomegjelenések X
osszegylijtése (nem elszamolhato).
11 | Eredménykommunikacids informaciés anyagok, kiadvanyok készitése X
12 TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodé tartalommal X
(ingyenes, nem elszamolhato).

- Nyilvanossag biztositasa
Kedvezményezettek Tajékoztatasi Kdtelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz

2021.11.11-t6l hatalyos dokumentum és Arculati Kézikdnyv el6irasainak megfeleléen kerll sor a
nyilvanosséag biztositasara.

5) Jarmlbeszerzés
Nem relevans jelen projektben

6) Minimalisan el@irt szam feletti parkold-féréhely és akadalymentes parkold-féréhely Iétesitése

Az alsé- és kdzépfoku nevelési-oktatasi egység (bdlcséde, 6voda, alsé- és kdzépfoku iskola) minden
foglalkoztatéja és/vagy tanterme netté alapterlletének minden megkezdett 20 m2-e utén kell egy
személygépjarmUvet elhelyezni.

Meglévd csoportszobak terllete 6sszesen: 121,84 m2.
121,84 m2/20 m2 = 7 db.

Tervezett csoportszobak terlilete 6sszesen: 150,82 m2.
150,82 m2/20 m2 = 8 db.

A tervezett atalakitasbdl 1 db. tébblet gépjarmi elhelyezése valik szikségessé. Az épllet bontasa
atalakitasa és bdévitése utan az dévoda létszama, csoportszobainak darabszama nem valtozik, de
csoportszobaik teriilete 28,98 m2-rel né.

A meglévd parkoldk az épllet ingatlana elétt az utcan taldlhatdéak 6sszesen 7 db.
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A fentiek szerint az dvodahoz kozterileten plusz 1 db. parkold elhelyezését kell biztositani, melynek
akadalymentes parkolénak kell lennie.

A tervezett Kkialakitas utan az o6vodahoz 1 db. akadalymentes parkold épal, 7 db.
személygépjarmiparkoldé és 1 db. gazdasagi parkold (ételkiszallitashoz tartozé parkold) meglévé
Osszesen 9 db, mely megfelel az el6irt kovetelményeknek.

7) Jatszocsoport és id6szakos gyermekfellgyelet kialakitasa
Nem relevans jelen projektben

8) Energiatakarékos megoldasok vagy megujuld energiaforrasok alkalmazasa

Napelem mar van a meglévd 6évoda épiletén, mely jelentds energiamegtakaritast ér el, de a
bévitményben még napkollektor is elhelyezésre kertlil.

9) F&zbkonyha-fejlesztés
A projekt részét nem képezi f6z6konyha fejlesztés, talalokonyha van.

10) Talalé/melegité konyha fejlesztése
A talaloé konyha 60 adag talalasat végzi, ennek fejlesztése nem sziikséges.

11) Indikator, annak célérték vallalasat, és szamitasi modja

A palyazat 5.2. pontja szerinti indikator

Indikator neve Alap Mértékegység | Tipusa Azonosité | Része-e a | Célérték
miszaki- tervezése
szakmai
tartalomnak

Az Uj vagy
korszker(]sl’jtett’ . ERFA db Kozos

gyermekgondozasi kimeneti , 60 db

létesitmények RCO06e 'gen

osztalytermi
kapacitasa

Az Uj vagy K6zos
korszerUsitett ERFA fé/év eredmény | RCR70 igen 57 f6
gyermekgondozasi
létesitmények éves
felhasznaldi

1. Az ujvagy korszerisitett gyermekgondozasi létesitmények osztalytermi kapacitasa)

Indikator szamitasi médja: A projekt keretében tamogatott 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztositd
intézmény/szolgaltatas, 6voda, Uj épitéssel és/vagy korszer(sitéssel érintett féréhelyszamainak
osszege. Indikator igazoldsanak maédja:

- Szolgaltatoi nyilvantartasba vételrél sz6l6 igazolas, vagy annak modositasa (melynek
informaciot szikséges tartalmaznia a fér6helyek szamara vonatkozdan)

- Alapito okirat, vagy médositott alapitd okirat és az OSA4TANU adatlap az OSA2FELH adatlap
a02t13 tabla (fér6helyek szama évodai feladatellatasi helyenként)

- Engedélykdteles tevékenység esetén: az épitményre vonatkozd hasznalatbavételi (ideértve a
hasznalatba vétel tudomasulvételét, ha relevans) engedély.

2. Az uj vagy korszer(sitett gyermekgondozasi létesitmények éves felhasznaloi

Indikator szamitasi modja: A tamogatott gyermekgondozasi létesitményt igénybe vevd beiratott
gyermekek dsszesitett szama a projekt pénzigyi befejezését kvetd évben.

Indikator igazolasanak madja:
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- Szolgaltatéi nyilvantartas igazolasa, beiratott gyermekek szédmara vonatkozé
igazolas/nyilatkozat

- Ovodai ellatds esetén az OSA4TANU adatlap a04t18 tabla (gyermekek szama dvodai
feladatellatasi helyenként

3. FENNTARTHATOSAG, HORIZONTALIS SZEMPONTOK

3.1 Megalapozottan bemutatott a bolcsddei, 6vodai ellatast nyujté intézmény/szolgaltatas
hosszu tavu (legalabb 5 éves) miikodtetése, illetve pénziigyi, szakmai, és
szervezeti fenntarthatésaga.

1) A fejezetben sziikséges a finanszirozasra vonatkozéan elézetes megallapitasokat tenni.

Nem allami tamogatas esetében az itt felsorolt eseteknek megfeleléen kell a tamogathatésagot
alatamasztani és a fenntarthatésagot bemutatni.

1. A projekthez bevétel nem kapcsolodik, a felmerilé mikddési koltségek fedezetére forras
biztositasat vallalja a kedvezményezett.
A meglévé épllet és bovitmény miikddési koltségét az dnkormanyzat, mint tulajdonos és
fenntarté vallalia. A mikodtetéshez normativa igénylés is kapcsolddik, melyhez sok
esetben igy is kiegészités is volt szilkséges az dnkormanyzati biidzsébél. igy nem
képzddik bevétel.

2. A projekthez bevétel nem, de koltségmegtakaritas kapcsolddik, mely egyéb tényezdk
valtozatlansaga mellett a kedvezményezett egyéb mikodési tamogatasi igényét csokkenti.
A bévitmény miatt a mikodési kdltség 6sszege tobb lesz, de az dnkormanyzat vallalja az
épitményhez kapcsolédo plusz kéltség terheket a szinvonalasabb ellatas miatt. Jelen
projekt célja nem a bevétel elérése, hanem az énkormanyzati feladat maximalisan torténd
ellatasa. Nincs koltségmegtakaritas. (napkollektor részben megtakarit)

3. A projekt miikddési id6szakaban a koltségekkel csdkkentett bevétel nem pozitiv.
Bevétel nem képzd6dik, az 6vodak fenntartdsa mindig is tobblet kdltséget jelentettek az
onkormanyzatoknak. Az allami normativak (agazati) segitik azt, hogy az énkormanyzat
szamara ne legyen nagy teher az intézmény mikodtetése. Tehat a bevétel nem pozitiv.

4. A projekt mikodési id8szakaban a kdltségekkel csokkentett bevétel pozitiv.
Egy 6voda mikodtetése nem jelent pozitiv bevételt, igy ez nem relevans.

A beruhazas finanszirozasa esetében az 1. pont teljesiilése miatt a 100% tamogatasi arany
alkalmazhaté.

A 4. pont feltételeinek teljestlése esetén a tamogatasi arany TOP Plusz-ban alkalmazott
maddszertan szerint el6zetesen cstkkentendé.

A 4. pont nem relevans.

A pénzugyi fenntarthatésagra vonatkozéan az 1., 3. és 4. pont esetében igazolni szikséges a
fejlesztés soran felmerild tébblet mikddési kdltségek ellentételezésének biztositasat. A 2.-es
pont esetében igazolni sziikséges, hogy a koltségmegtakaritas mértékével csokken a fejlesztett
esetben a mikddési tamogatas.

Az 6voda esetében tobblet mikodési koltséget fog jelenteni a bévitményi rész lzemeltetése, a
kézm dijak névekménye, az esetleges tobblet takaritasi koltség, tébblet karbantartasi koltségek.
Mivel a személyi allomanyban nem torténik valtozas, igy ott nem képzédik tdébblet mikodési
koltség, csak éppen annyi, amit az agazati jogszabalyok aktualisan el6irnak. (bér-jarulék,
kiegészitések)
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2) Szukséges réviden bemutatni, hogy a telepilés milyen miszaki és személyi kapacitasokkal
rendelkezik a fejlesztés a felhivasban elvart min. 5 éves fenntartasanak biztositasahoz.

Miszaki kapacitasok rendelkezésre allasa:

-A meglévd 6voda éplilete j6l felszerelt 3 db csoportszobaval, kapcsolddo létesitményekkel ellatott. Az
udvar tagas, palyazati forrasbdl megvaldsitott jol felszerelt biztonsagos és EU szinvonalu jatszoétéri
eszkozokkel. A vizes blokkok allapota nem megfelel6. A csoportszobak mérete kicsi.

Fejleszté szoba hianyzik, illetve a mindennapos mozgas miatt egy Uj tornaszoba kialakitasa is
szlikséges a bévitménybe atkoltozé 2 db csoportszoba mellé.

-Szlikséges karbantartas megoldott az 6nkormanyzat részérél.
-A meglévb eszkdzallomany jo allapotban van, pétlasuk egyelére nem szikséges.

-Az 6vodan mar van napelem, mely nagyban hozzajarul a miikédés tdmogatasahoz.

Személyi kapacitas rendelkezésre allasa:
Féréhely vallalas nem torténik, igy a jelenlegi személyi allomany bévilése nem sziikséges.

-Osszesen 5 6vond, 1 f6 pedagdgia asszisztens és 3 6 dajka segiti az 6vodai nevelék munkajat. Az
6voda dolgozoi szakképzettek, a nevel6i munkat hatékonyan és a téluk elvart gondossaggal végzik el.

Amennyiben szikséges oktaté-nevel6i munkajukat tamogaté tovabbképzésen, programokon vesznek
részt.

Tény, hogy a térségben nehéz szakképzettséggel rendelkezd 6vonét talalni, a folyamatos mikodés
biztositasa miatt, és az elégedett munkaerd miatt is fontos a tervezett a fejlesztés. Karbantartast kils6
Cég vegzi.

3) Varhatdé karbantartasi, potlasi, javitasi, mikodési koltségek, a pénzigyi fedezet tervezett
biztositasa legalabb 5 éves tavra.

Ez altalaban a teleplilési 6nkormanyzatok sajat kiltségvetése szokott lenni, de sziikséges ezt is
bemutatni. Elvaras, hogy a felmeriilé kéltségekre a teljes 5 éves tav alatt a tervezett pénziigyi fedezet
rendelkezésre alljon.

Pénzligyi fenntarthatésag tablazat millié Ft-ban

Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
Ovoda fenntartési kéltségei 51 53 55 57 60
Pénziigyi fedezet az 6vodara 51 53 55 57 60

(6nkormanyzat kéltségvetése)

Pénzliigyi fedezet
(6nkormanyzat 850 875 900 925 950
osszes koltségvetése)

FONTOS: A fentiek mellett (kotelezé fenntartasi idészakon tul) szikséges roviden bemutatni, hogy az
elkészult infrastrukturat milyen hasznos élettartamra tervezik és annak teljes idészaka alatt a felmertlé
potlasi kdltségek finanszirozasra hogyan, milyen forrasbol tervezett.

Az 6voda fenntartasa a jelenlegi 6nkormanyzat pénzigyi adatai alapjan kb 45,5 M Ft évente, melyben
(2021. id6szakot alapul véve), a személyi kifizetések mellett, a dologi koltségek, karbantartasok,
szakmai tevékenységeket szolgalo kiadasok is benne vannak.

Amennyiben elkészil a bdévitmény az jelentésen megnodveli az egyéb szolgaltatasok, kézmidijak
koltségét. A vizsgalt kiadasok kb 14%-a 6,5M Ft éves szinten az épllet egyéb szolgaltatas koltségei.
Ez az 6sszeg biztosan emelkedni fog az épuilet megndvekedett méret miatt kb. 10 M Ft-ra, és a személyi
allomany bére és jaruléka is ndvekedni fog valészinlien éves szinten. Ezekkel a tdbbletkoltségekkel
szamolva kb. 50-51 M Ft lesz az éves fenntartas, melyet az 6nkormanyzat az allami tamogatasokkal,
kiegészitésekkel (normativak lehivasaval) az 6nkormanyzati kdltségvetésbél ki tudja fizetni.
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A bdvitmény kialakitasa nagyon hosszu idétavra tervezett, az 5 éves fenntartasi id6n tul is mikodni fog,
hiszen folyamatos a kereslet irdnta, raadasul kotelezd az igénybe vevék szamara és az 6nkormanyzat
feladatkdre. A telepilési csaladok helyben tartasa els6dleges feladat szamunkra, nem kérdés, hogy
amig gyermek szuletik, itt lesz 6voda.

Osszességében ugy tervezziik, hogy a jelenlegi fenntartasi koltségeken feliil emelt lzemeltetési
koltségekkel szamolva varhatéan hasonlo koltségstrukturaval lesz képes hosszu tavon tovabb mikdodni
az intézmény és nem lesz sziikség kiilsé idegen forras (pl.: hitel) igénybevételére. A beruhazas igy
pénzigyileg maradéktalanul fenntarthato.

3.2. A tamogatasi kérelem megfelel a horizontalis elvarasoknak.

1) Felhivas 2.4. pontja alapjan horizontalis elvarasok relevansak és azok teljesitése, érvényesitése
a projektben miként tervezett.

A projekt tervezése és megvaldsitasa soran a Felhivasban felsorolt horizontalis elvarasoknak megfelel/
meg fog felelni a projekt. (magyar és eurdpai unids eldirasokat, jogszabalyokat betartva)

-A belsd atalakitéassal és a b6vitmény létrehozasaval mar meglévd dnkormanyzati tulajdonu rendezett
telken védjuk a taji, természeti, kdrnyezeti értéket, karokozas nem torténik, amennyiben mégis térténne,
akkor fel vagyunk készilve annak megfeleld elharitasara.

-A klimavaltozas elleni kiizdelem folyamatos, az alabbi torekvésekkel:

*energiapazarlas nem torténik, megujuldé energia alkalmazasanak népszerisitése folyik
intézményeinkben

*fakivagas nem torténik, s6t a gyermekekkel egyitt kornyezetvédelmi programokat valésitunk meg,
melyben az életterik kdrnyezeti megovasat hangsulyozzuk gyakorlati programokon keresztiil (részt
vesznek az udvar szépitésében, gondozasaban)

*névényekben gazdag taplalkozas az évodaban megvaldsithatd, féleg, hogy az egészséges életmaod
alapja. Eréfeszitéseket tesziink zo6ldség-gyumolcs fogyasztas ndvelésére, a rostba gazdag taplalékok
izgazdag elkészitésére

*élelmiszert nem pazarol az 6voda, csak a szikséges mennyiségek rendelése torténik, azért is
szikséges a sziildk elézetes étkeztetési igényeinek felmérése és a hianyzasok pontos vezetése
*szelektiv hulladékgyijtés megvalosul az évodaban

- Az esélyegyenl6séggel, valamint a nék és férfiak kozotti egyenléséggel kapcsolatos
kévetelményeknek megfelel a projekt.

Akadalymentesités soran a Fogyatékossaggal él6 Személyeket megilletd jogokat tiszteletben tartjuk,
alkalmazzuk és amennyiben szikséges segitséget is nyujtunk. Mar kisgyermekkorban felhivjuk a
figyelmet ennek fontossagra, gyakorlatban is prébaljuk alkalmazni a gyermekekkel, integralt nevelés
folyik az intézményben, azaz befogado a szemlélet.

A szemlélet a tervezett épliletegységben is érvényesiilni fog az akadalymentesitési tervfejezet szerint.

Az 6vodaban 9 hélgy dolgozik, munkajukat az 6nkormanyzat és cége segqiti, ahol a férfiak térekednek a
tiszteletre, egyenlé banasmaodra.

A kisgyermekek kdzott az OSA adatlap szerint 31 kislany van. A 26 kisfil térekszik a lanyokkal valo
békére, udvariassagra, agressziétdl mentes tevékenységek megosztasara.

Az 6vodaba 29 gyermek van, aki gyermekvédelmi kedvezmeényben részesll, ez nagyon sok. 22
gyermekink HH vagy HHH gyermek és 2 SNI gyermekink is van. Igy az egyenlé banasmaéd
alkalmazasanak nagy szerepe van.

-A projekt végrehajtasa a fejlesztéshez kapcsolédd nyilvanos eseményeken, kommunikaciojaban és
viselkedésében a kedvezményezett esélytudatossagot fog kifejezni, nem fog kdzvetiteni szegregaciot,
csodkkenteni fogja a csoportokra vonatkozé meglévé elbitéleteket.

Ovodai, 6nkormanyzati és projektben bevallalt események kapcsan teljesiilni fog a fenti, elvart
magatartas. (projekt 0sszes szereplbje, partnere esetében is)
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2) Eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat elézetes megalapozasa az alabbi 3.2.1. pontban kifejtett
szempontok bemutatasaval.

3.2.1. Eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat el6zetes megalapozasa
1) A projekt megvaldsitasaval 6sszefiigg6 f6 éghajlatvaltozasi kihivasok

Projekt megvalodsitas helye: Jasz-Nagykun-Szolnok megye, kunhegyesi jaras, Tomajmonostora

Az éghajlatvaltozas kovetkezményei eltéréek Magyarorszag teleplilésein, még Jasz-Nagykun-Szolnok
megye teleplilésein is. A telepllés nem rendelkezik sajat vagy mas telepulésekkel kdzésen alkotott
klimastratégiaval, ezért a megallapitasok alapja a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Klimastratégia,
melyet elfogadott a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kozgyllés a 9/2016. (11.16.) szamu Kozgydlési
hatarozataval.

Altalanos megallapitasok:

- A jovét illetéen elbre jelezhetd, hogy az arvizszintek tovabbi emelkedésével kell szamolni, ami néveli
a Tisza-volgy arvizi kockazatat.

- Rendszeresen visszatéré probléma a belviz jelenléte is, de kezelése folyamatos.

-Egyre inkabb megfigyelhetd tendencia, hogy a nyari aszaly nagyobb karokat okoz a térségben a
mezégazdasagnak, mint az altalaban télvégén, kora tavasszal el6forduld belvizek.

-Aszalyveszélyeztetettség szempontjabdl Jasz-Nagykun-Szolnok megye kézépsd részén talalhatéak
nem sérllékeny teriletek, mig a megye tdébbi része déntéen mérsékelten sérilékeny.

14. sz. dbra: Jasz-Nagykun-Szolnok Megye Aszaly veszélyeztetettsége

Gin

TéR

Jelmagyarazat

Sérllékenység tavaszi vetésl
novények esetében

I:] nem sérllékeny

- mérsékelten sérilékeny

- igen sérllékeny

MTAA - felszini vizek
/Forras: Klimabarat Telepiilések Szovetsége/

-Tovabbi veszélyt jelent, hogy a vizkészlet cs6kkenésével egyiitt jelentkez6 magasabb vizhémérséklet
noveli az eutrofizacié (algaburjanzas) mértékét, ami jelentésen noveli az ivoviztisztitas koltségeit.

-Jasz-Nagykun-Szolnok megye erdds teriiletei, orszagos 6sszehasonlitasban, a nagyon érzékeny
kategoriaba esnek. A legkedvezétlenebb helyzetben a megye k6zépsé és északkeleti részén talalhato
terlletek vannak. Ugyanakkor ezen teriletek erdboritottsaga jelenleg is minimalis és erdészeti
hasznositasuk a jov6ben sem javasolt.

- Jasz-Nagykun-Szolnok megye turisztikai veszélyeztetettsége kb. 15%-kal meghaladja az
orszagos atlagot, elsGsorban a jelent8sebb kitettség és a gyengébb alkalmazkoddképesség miatt. A
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turisztikai kinalati elemek kdzll a szabadtéri rendezvény turizmus és a vizparti turizmus erésen
veszélyeztetett, de a varoslatogato turizmus, a kerékparos turizmus, természetjaras és a falusi turizmus
is fokozott veszélyeztetettséggel jellemezhetd.

- A héhullamok altali tébblethalalozas esetében az egész orszag tertletét - igy Jasz-Nagykun-Szolnok
megyét is - a magas veszélyeztetettségi kategoridaba soroltak, tekintve, hogy a haladlozasok szama
varhatéan mindenhol névekedni fog. Jasz-Nagykun-Szolnok megye érintettsége az orszagos atlagnak
megfeleld, hasonléan a héhullamos napok tébblet hémérsékletének névekedéséhez.

18. sz. abra: Jasz-Nagykun-Szolnok Megye hhullamok altali egészségiigyi veszélyeztetettsége

AATER

Jelmagyarazat
Héhullam miatt bekovetkezd
tseblethaidlozas novekedése (%)

3 107.5-1150
O us0-1225
O 1225-1300
3 1%.0-1325
3 1375-145.0
@ 1450-1525
B8 1525-1600
X @0 1600 - 1675
Adatforras:Orszagos KozegészségUay Kozpont  gay 1675 1750
Orszagos Komyezetegészséglgyi lgazgtésag - 1750-

/Forras: Klimabarat Telepiilések Szovetsége/

- Jasz-Nagykun-Szolnok megye lakdépiileteinek viharok altali veszélyeztetettsége az orszagos
atlagot tobb, mint 13%-kal haladja meg. Ennek elsédleges oka a tanyas, aprofalvas telepiléseken
fellelheté nagyszamu elavult, 1945 elétt éplilt lakdéplilet, de a varosok épuletallomanyara is tulnyomo
részt az 1990 elbtt épllt, sok esetben évtizedek 6ta feldjitatlan csaladi haz a jellemzé.

19. sz. abra: Jasz-Nagykun-Szolnok Megye lakoépiileteinek viharok altali veszélyeztetettsége

Jelmagyarazat

[ swnstean orszbgos stag stts

[ orszagos suag s

[ orszagos stisgnax megteleid

B Orszioos itlagot meghalads

W Orsaicos atsget wentssen meghaiado

Adatorras: Hrabovszky-Honaen E. S.; Palvolgyl T.; Csoknyai 1.; Talamon A. (2013}: Genoratzed resicontial bulkding typology Vizegh megye
for Tho case of Hungary. Enertyy and Bucings 62 (2013) 475485

/Forras: Klimabarat Telepiilések Szovetsége/

A megye klimavaltozadshoz kapcsolddd veszélyeztetettségét nyolc tématertilet segitségével vizsgaltuk
a megyei stratégiaban.

Osszefoglalva: A nyolc terilet kdézil négyben magas a megye érintettsége (turizmus
veszélyeztettsége, klimavaltozas okozta egészségugyi veszélyezettség, épitett kornyezeti
veszélyezetiség, erd6tliz veszélyezetiség) két kategoridban kozepes (természeti értékek
veszélyeztetettsége, erd6k sérilékenysége), kettében pedig alacsony (villamarviz veszélyeztetettség,
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ivovizbazisok veszélyeztetettsége). Ezek alapjan az orszag kevésbé veszélyeztetett megyéi kozé
sorolhaté.

Megye-specifikus értékek veszélyeztetettsége

* szarazodasi trendek folytatédnak

* a varoslatogato turizmus versenyképessége a héhullamok gyakorisaga miatt romlik

+ a kiemelkedb megyei termalvizkincsre épitett turisztikai attrakciok szama alacsony, a kihasznalasuk
lehetésége romlik

* az elmaradott jarasok tovabbi leszakadasa csdkkenti a klima-alkalmazkodo képességet

* klimaprobléma felismerése és a valaszlépések meghozatala elmarad

» kapcsoldédd uniés tamogatasok egy idében valé megjelenése csokkenti a sikeres felkésziilés
lehetbségét

* héhullamok miatt névekvd egészséglgyi kockazat

* szélsGseéges id6jaras okozta vizigény névekedése

» szemléletformalas elmaradasa miatt bekdvetkezd erdétiizek aranya magas

* belvizelvezetés elmaradasabol adéddan a teleplilési elontések szama novekszik

» nagyobb aranyu vegyszerhasznalat az invaziv fajok elterjedése miatt

» a szemléletformalas elmaradasa miatt el6forduld természeti és kulturalis értékek amortizacioja

2) A projekt varhaté hatasa az ,,els6 az energiahatékonysag” elv érvényesiilésére

A projekt keretében megvaldsulé tevékenységek eredményeképpen a meglévd éplleten |évé napelem
segiti a vilamos energia termelését és a hasznalati melegvizet.

A bévitményben 1évd sziikséges energiafelhasznalast és annak megfeleld kiépitését a gépész a TNM
rendeletnek megfeleléen tervezte.

A tervezett fejlesztések 6sszhangban allnak-e a projekt szempontjabdl relevans helyi, megyei, illetve
orszagos klimavédelmi torekvésekkel. Az o6vodaban folyamatosan toreksziink a kisgyermekek
kornyezeti szemléletformalasara, kiléndsen lakohelyik és annak kérnyezetének tisztan tartasara, az
Ujra felhasznalas lehetdségeire, az energia megfelel6 felhasznalasara és a pazarlas elkerilésére hivjuk
fel a figyelmiket meséken, feladatlapokon, vagy tarsas jatékokon keresztiil. A szll6ket is prébaljuk
érzékenyitni a témaban.

A projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épitményben valtozik az Uzemeltetésére
visszavezethetd energiafelhasznalas. Mivel jelent6s hozz&épités lesz, igy alapvetéen névekedni fog az
energiafelhasznalas, ez az Uzemeltetési kdltségeket ndvelni fogja.

Nem modosul a megujuld energiafelhasznalas, mert a meglévé éplleten mar van napelem, ennek
bévitése nem jelen palyazat tartalma.

A fejlesztés nem befolyasolja a megvaldsitas helyszinén, illetve tagabb térségében jelentkezé egyéni,
koézosségi vagy szallitasi célu kdzlekedési igények alakulasat, mert nem jar fér6helybéviléssel, Oly
mértékben viszont igen, hogy az 6nkormanyzat eddig is sajat busszal szallitotta a kisgyermekeket a
kornyez6b telepulésekrdl, igy a szuléknek nem sziikséges egyéni szallitast végezni, mellyel jelentds id6t,
energiat spérolnak.

igy a fejlesztés a Nemzeti Energia és Klima Akcidtervben, illetve a Jasz-Nagykun-Szolnok megyei
Klimastratégiaban megfogalmazott célokkal, célkitlizésekkel 6sszhangban van.

Tomajmonostora megvaldsitdas a tervdokumentumokban Kijeldlt energiafelhasznalasra, illetve
Uveghazhatasugaz-kibocsatasra vonatkozo cél teljeslléséhez hozzajarul

3) A tervezett fejlesztések éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalatanak folyamata
Az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat olyan folyamat, amely az éghajlatvaltozas mérseklését és az

ahhoz valé alkalmazkodast célzé intézkedéseket integralja az infrastrukturalis projektek fejlesztésébe.

Ennek megfeleléen jelen projekten is sziikséges elkésziteni az éghajlatvaltozasi reziliencia
vizsgalatot.

o Anprojekt 1. szakami mérféldkovéig fog elkésziilni a fenti dokumentum, melyet egy utmutaté
alapjan szukséges elkésziteni, amit a Széchenyi2020 felulet fog tartalmazni (kétféle utmutato
tervezett)
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o A dokumentum elkészitését amennyiben az indokolt szakértd fogja elvégezni.

e Tekintettel arra, hogy hozzaérté fogja a dokumentumot dsszeallitani, igy a tervezett fejlesztés
soran az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalat eredményeit a projekt végsé miszaki
tartalmanak kialakitasakor figyelembe vesszik, azon értékek és kovetkeztetések alapjan fog
elkészulni a végs6é muiszaki dokumentum. A projekt megvaldsitasa soran pedig szintén
alkalmazni fogjuk a vizsgalat eredményeit és javaslatait.

Az éghajlatvaltozasi rezilienciavizsgéalatnak valamennyi varhatéan legalabb &6téves élettartamu
infrastrukturalis projekt esetében az alabbi két témakért kell érintenie:
e a projekt megvaldsitasanak eredményeképpen valtozé lveghazhatasugaz-kibocsatas,
vagy —elnyelés;
e az éghajlatvaltozas varhatd hatasai a projekt megvalésitasara, fenntartédséra, tovabbéa a
projekt esetleges hatasai a térség éghajlatvaltozassal szembeni sériilékenységére.

Mindkét témakor vizsgalata két fazisbol all. Az elsé fazis elvégzése valamennyi projekt esetében
elvaras. A masodik — projektalapt karbonlabnyom-szamitast, és éghajlatvaltozassal 6sszefiiggd
részletes, kvantitativ kockazatelemzést magaban foglaldé - fazis elvégzése csak azon
projekteknél elvaras, amelyek esetében az elsé fazis jelent6s mértéki (iveghazhatasgaz-
kibocsatas valtozast vagy éghajlati sériilékenységet azonositott.

4. KOLTSEGVETES VIZSGALATA

4.1. A tamogatasi kérelem megfelel a Felhivasban meghatarozott koltségkorlatoknak és
egyszerisitett koltség elszamolasi médoknak. A tamogatasi kérelem az eurdpai
uniés allami tamogatasi szabalyok alapjan tamogathaté.

1) A tamogatasi kérelem koltségvetésével 6sszhangban az elszamolni kivant koltségek
indokoltsaga.

A projekt eldkészités -szakmai tevékenységekhez kapcsolédé koltségek — projektmenedzsment
koltség-atalany koltségek kapcsolata

A projekt el6készitési kdltségének egy része, a projektmenedzsment és a szakmai tevékenységekhez
kapcsoldodd koltségeken belll is van olyan koltségtétel, mely jelen kiirdsban (eltéréen a 2019. évitdl)
atalany koltségben szdmolandé el. Az egyszerilsitett elszamolasi méd miatt az ataldny koltségként
elszamolhaté tevékenységek a vetitési alapot is figyelembe véve (7 %) a megalapozé dokumentumot,
a projektmenedzsment, a kdzbeszerzés, a miiszaki ellen6rzés és a kotelezd nyilvanossag koltségét
foglaljak magukba. Az atalany koltségeken belll nincsen koltségvetési korlat, mely némileg nagyobb
rugalmassagot biztosit a koltségek tervezésekor. A kotelez nyilvanossagban vannak Uj elemek, és
nem talaltunk a hatadlyos KTK-ban kdltségsorokra vonatkozo korlatokat, ezért annak tervezése is
masképpen alakult. Szintén projektelékészitési koltség a tervezési dokumentumok &sszeallitasa
(koncepcidterv, engedélyes és kiviteli tervdokumentacio), mely kilén soron 5% koltségkorlaton belul
van. Megfelelink a koltségkorlatoknak.

A projekt megvalodsitas koltségei: beruhazasi koltségek

A beruhazashoz kapcsoldodé koltségek (teriletel6készités nincsen) épitési soron jelenik meg, melynek
a 2015-6s kiirastdl eltéréen nincsen most fajlagos koéltsége Jelen beruhazas egyedi, épitési sorain
keletkezd kdltségek tervezbi kdltségbecslés alapjan kerult beéllitasra.

Az épitési sor mellett ingatlanvasarlasra is sor kertl, melynek koéltségkorlatja az 6sszkoltség 2%-a, és
mely a 2 %-on belul van.

Eszk6z6k nem kerilnek beszerzésre.

Beruhazasi jellegii kdltségek megfelelnek a kdltségkorlatnak.

A projekt megvalésitas koltségei: szakmai tevékenységekhez kapcsolodoé egyéb szolgaltatas
Az energetikai tanusitvany beszerzése fontos a bévitmény elkészilésekor. Nincs koéltségkorlat.

2) Felhivas 7.5 pontjaban meghatarozott koltségkorlatoknak vald megfelelést alatamasztod sajat
szamitas, tablazatos formaban
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Koltségelem Brutto Bels6 arany Maximalis Elszamolhaté
arany Brutté
Miszaki dokumentacio koltsége 6.932.470 Ft 4,69 % 5% 7.398.439 Ft
Atalany koltségek 9.680.200 Ft 7% 7% 9.680.200 Ft
(vetitési alapot figyelembe véve)
Beruhazasi koltségen belll 2.959.100 Ft 2% 2% 2.959.375 Ft
ingatlanvasarlas
Beruhazasi koltségen belll Uj 128.270.000 Ft - - nem relevans
épités
Szakmai tevékenységhez 127.000 Ft - - nem relevans
kapcsolodo egyeb
szolgaltatasok
energetikai tanusitvany
Beruhdazasi kéltségelemek netté Afa Brutt6 Bels6 arany Bels6 arany max (%) | Elszamolhaté koltség max (Ft)
I. Projekt el6készités koltségei
Koncepcid terv, valamint engedélyes és kiviteli
P P 5458 638 Ft 1473832 Ft 6932470 Ft 4,69% 5,0% 7398439 Ft
tervdokumentdcio elkészitése
Atalany kéltségek
Megalapoz6 dokumentum 1750 000 Ft 472 500 Ft 2222500 Ft 1,50%
Projektmenedzsment 3252205 Ft 878 095 Ft 2,79%
Kozbeszerzés 1160 000 Ft 313 200 Ft 1473200 Ft 1,00%
L~ P P 6,51% 9632767 Ft
Rehabilitacids kornyezettervezd szakmérnok OFt OFt OFt 0,00%
M(iszaki ellengrzés 1160 000 Ft 313 200 Ft 1473200 Ft 1,00%
Kotelezd nyilvdnossag biztositasa 300 000 Ft 81000 Ft 381000 Ft 0,26%
1. Beruhdzasok
Ingatlan vésarlas 2330000 Ft 629 100 Ft 2959 100 Ft 2% 2959 375 Ft
Terlilet el6készités OFt OFt OFt 2% 2959375 Ft
Kivitelezés - bovités 101 000 000 Ft 27270000 Ft 128 270 000 Ft
Eszkdzbeszerzés OFt OFt OFt
111. Szakmai tevékenységhez kapcsol6dé egyéb szolgaltatasok
Bolcsédei modszertani szakértd OFt 0 Ft OFt
energetikai tanusitvany 100 000 Ft 27000 Ft 127 000 Ft
Brutté dsszesen: 147 968 770 Ft
[ Projekt el5készités koltségei 6 [ 6,54% [
ITervezés, ingatlan vasarlas, terulet el6készités 6sszesen:| 6,68% I 9891570 Ft

3) Nem tamogathato (vagy tamogathatd, de nem jelen projekt részének tekintett) tevékenységek
koltségvonzata, melyeket projekten kivili forrasbol tervez megvaldsitani.

Nem relevans.

4) Sajat teljesités

Nem terveziink sajat teljesitést a projektben.

5) Aranyositas

Nem relevans

26



6) A projekt keretében megvaldsitandd fejlesztési célokra betervezett koltségek az alabbi
tablazatban a relevans adatok kitoltésével.

Fejlesztési cél

Projekt keretében adott
fétevékenységre
betervezett elszamolhaté

koltség (Ft)

Projekt keretében adott
féotevékenységre betervezett nem
elszamolhaté koltség (Ft)

Bolcsédefejlesztés

nem relevans

nem relevans

Ovodafejlesztés

147.968.770

nem relevans

5. TERULETSREC"HKUS )
ILLESZKEDES BEMUTATASA

ERTEKELESI

SZEMPONTOKHOZ

Ebben a pontban sziikséges a felhivas mellékleteként megjelent relevans megyei terlletspecifikus
melléklet (TSM) szerinti — relevans esetben a projekttel érintett forrasfelhasznalasi médhoz kapcsolédo
— értékelési szempontokban elvart informaciékat megadni. Mivel ez megyénként eltéré, ezért jelen
megalapoz6 dokumentum utmutatéban nem kertinek ezek megyénként bemutatasra.

Amennyiben egy TSM szempont értékeléséhez melléklet benyujtasa is sziikséges, ugy kérjik annak a
megalapoz6 dokumentum mellékleteként vald csatolasat.

Ertékelési szempont

Pontszam

Indoklas

llleszkedés a Megyei Teriiletfejlesztési Programhoz

1.1.

JNSZ Megyei Kdzgylés 12/2021.
(111.30.) sz. hatarozataval elfogadott
megyei teruletfejlesztési
programban szereplé megyei
prioritas és fejlesztési intézkedési
szinthez vald hozzajarulas
értékelése tamogatasi kérelemben
kifejtettek alapjan.

10

JNSZ Megyei Kézgyiilés 12/2021. (111.30.) sz.
hatérozataval elfogadott megyei
terlletfejlesztési programban szereplé megyei
prioritas és fejlesztési intézkedési szinthez
hozzajarul az alabbi prioritas, fejlesztési
szintekhez:

P2: Népességmegtartas-Tarsadalmi
felzarkézas prioritason bellil:

P2.2. A népesség egészségi allapotanak és
képzettségének javitasan beliil a

P2.2.1 A népesség egészséqi allapotanak
Jjavitasa és képzettségének javitasa

P3. Kedvezd allapotu kérnyezet prioritason
bellil:

P3.2 Megujulé energiak alkalmazasa

P3.2.1 Megujul6 energiak alkalmazasanak
Oszténzése

P4. Vonzo-élheté teleplilések prioritason bellil:
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P4.1 Atfogé teleplilésfejlesztés a helyi
kbzbsségek bevonasaval

P4.1.5. Telepliléskép javitasa

P5 Kiegyenlitettibb térszerkezet prioritason
belil

P5.3 Térségi felzarkoztatas

P5.3.1. Jaszapati és Kunhegyesi jaras atfogo
fejlesztése a munkahelyteremtésre és
képzettségre fokuszalva — kiemelten a
komplex programmal fejlesztendéd jarasok
problémainak kezelése

1.2. | A projektben megujulé energiat 10 Onkormanyzat tervezi megujuld
hasznosité technolégiak is energiaforrasok kialakitasat, napelem jelenleg
alkalmazasra kerulnek. is van, napkollektor kerll elhelyezésre
2. JNSZM 2030 Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Terlletfejlesztési Koncepcid 2021-2030 cim
dokumentumban szerepl6 horizontalis célokhoz val6 igazodas
2.1. | JNSZ Megyei Kdzgylés 11/2021. 14 A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kbzgy(ilés
(111.30.) sz. hatarozataval elfogadott 11/2021. (111.30.) sz. hatarozataval elfogadott
megyei teriletfejlesztési koncepcid megyei terlletfejlesztésikoncepcio
lll. Javaslattevé munkarész "Il. (www.jnszm.hu/ Onkormanyzat/
Megyei Teriletfejlesztési Koncepcid Teruletfejlesztés/ Megyei Terlletfejlesztési
célrendszere - 2030" cim( Koncepcié 2021-2027) Ill. Javaslattevd
fejezetében ismertetett horizontélis munkarész "ll. Megyei Teruletfejlesztési
célok Koncepcié célrendszere - 2030" cim(
fejezetében ismertetett horizontalis célokhoz
illeszkedik a projekt:
H1 Hal6zatosodas
H3 Novekvd energiahatékonysag
H4 Hozzajarulas a fenntarthatésaghoz
Onértékelésben kifejtve részletesen.
2.2. | A projekt keretében 1 Onalléan tamogathato tevékenység:1) egy

szemléletformalo tevékenységek,
programok megvaldsitasa tervezett.

ovodai intézmény egyfeladatellatasi helyének
fejlesztésére - meglévd épulet/helyiség
felujitasa, korszerisitése

Kotelez6en megvaldsitando, énalléan nem
tamogathaté tevékenységek:

1) Akadalymentesités

4) Energiahatékonysagi és a megujulé energia
felhasznalas bévitése szempontok
érvényesitése

5) Nyilvanossag biztositasa

Valaszthato, 6nalléan nem tdmogathat6
tevékenységek:
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2)parkolé-féréhely és akadalymentes parkol6-
fér6hely fejlesztése, kialakitdsa

3. Hozzajarulas a belsé tertleti kiegyenlitbdéhez
3.1. | JNSZ Megyei Kdzgylilés 20 JNSZ Megyei Kozgyulés 12/2021.(111.30.) sz.
12/2021.(111.30.) sz. hatarozataval hatarozataval elfogadott megyei
elfogadott megyei teriletfejlesztési teriletfejlesztési programban kidolgozott
programban kidolgozott telepulési telepulési tipizalas szerint Tomajmonostora
tipizalas szerinti besorolasa a fejlesztendd telepllés
tervezett projekt helyszinének.
3.2. Fejlesztési tématerilet kiemelt 10 JNSZ Megyei Kozgyilés 12/2021.(111.30.) sz.
terlleti kritériuma. hatarozataval elfogadott megyei
teriletfejlesztési programban kidolgozott
telepilési tipizalas szerint Tomajmonostora,
fejlesztendé teleplilés és a Kunhegyesi
Jarasban talalhato.
OSSZESEN. 65
6. ONERTEKELES

Ebben a pontban szilikséges a Felhivas 8.2 pontjaban és az adott terlleti egységre vonatkozé —
Felhivas mellékletét képezdé - teriiletspecifikus melléklet (TSM) 8.2. pontjdban meghatarozott
tertletspecifikus (pontozasos) — relevans esetben a projekttel érintett forrasfelhasznalasi modhoz
kapcsolodd — értékelési szempontoknak valé megfelelést szempontonként kilon-kilon szévegesen
bemutatni és a szempont értékelhetéségére vonatkozé informaciok helyét pontos hivatkozassal
megadni.

A teriiletspecifikus (pontozasos) értékelési szempontok egyesesetekben a pontszam megadasat
specialis mellékletek csatolasdhoz koétik, ezért amennyiben relevans, ugy kérjiik jelen
megalapoz6 dokumentum mellékleteként benyujtani, ezen dokumentumokat.
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Tartalmi (szoveges) értékelési szempontok onértékelése:

Ertékelési szempont

Mindsités
(Megfelelt / Részben
megfelelt / Nem felelt
meg / Nem relevans)

Onértékelés

llleszkedés a TOP Plusz céljaihoz

1.1.

szerepl6 célokat teljesiti, illetve azokhoz hozzajarul.

A projekt illeszkedik a felhivas céljahoz: a felhivasban

Megfelelt
Nem felelt meg

A projekt illeszkedi a felhivas céljahoz, mely
részletesen kifejtésre keriilt a dokumentumban.
2023-ra egy telepiilés méretéhez és a telepiilésen
élok igényeihez igazodva egy olyan mindségi és
gyermekbarat évodai intézményi infrastrukturalis
fejlesztés, mely hozzajarul a Tomajmonostora és
szomszédos telepiilések édesanyainak fokozatos
munkaba allasahoz, a rossz helyzetben é16
csaladok gyermekeinek magasszinvonalu és
folyamatos ellatasahoz, a kisgyermekek érzelmi és
értelmi fejlédéséhez, a mindennapos egészséges
életmoéd megteremtéséhez, az iskolasba valé
atmenet biztositasahoz, a kisgyermekek
biztonsagos és kdrnyezettudatos gondozasahoz és
neveléséhez.

Célunk a telepulésiinkon él6 kisgyermekek
megtartasa, a nemsokara miik6dé bolcsoddei
gondozas és 6vodai nevelés 6sszhangjanak
megteremtése, a gyermekek korai fejlesztése

helyben megoldva.
Tovabbi célunk a Jasz-Nagykun-Szolnok megyei
telepiilések kozotti teriileti egyenlétlenség
mérsékléséhez valé hozzajarulas, az 6nkormanyzati
kotelez6 feladatellatas biztositasa. A kunhegyesi
jaras 6vodai ellatasahoz nagymértékben
hozzajarulunk, a szomszédos telepiilésekrdl is
keresett az 6vodank.

1.2.

c. dokumentumban meghatarozott kizaré okok ala.

A tamogatast igényl6 eés a tamogatasi kérelem targya
nem tartozik a Felhivas 1.2. pontjaban és az AUF 21-27

Megfelelt
Nem felelt meg

A kizaré okok kifejtésre keriiltek tablazatos
formaban, mely alapjan elmondhat6 a tamogatasi
kérelem targya nem tartozik a Felhivas 1.2.
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Mindsités
(Megdfelelt / Részben
megfelelt / Nem felelt
meg / Nem relevans)

Ertékelési szempont Onértékelés

pontjaban és az AUF 21-27 c. dokumentumban
meghatarozott kizaré okok ala.

2. Szakmai indokoltsag, megalapozottsag
A bemutatott helyzetelemzés egyértelmiien
alatamassza a sziikséges fejlesztést, hiszen a
. iy . . . Medgfelel jelenlegi épiilet elrendezésébdl adédéan nem lehet
21.  |A helyzstelemzés alétimasz(ja a tervezett feflesztés|  Meafelell a megfogalmazott célokat teljesiteni, és a
gat, 9 get. em Tfeleit meg helyiségek méretének mieldbbi rendezése
szilkséges a sziikséges uj szolgaltatasok és azon
kapacitasok kiépitésével.
. - S oo A tamogatast igényl6 megfelel a Felhivas 1.1.
2.2. Aontt?;):?laft:sltaIt'gﬁlrzg)sogzifelel a Felhivas 1.1. N Mef Ifelltelt pontjaban foglalt elvarasoknak, Tomajmonostora
pony g ’ em teleit meg helyi 6nkormanyzat jogosult kérelem benyujtasara.
A projekt csak a jelen Felhivas 2.1. pontjaban A projekt csak a Felhivas 2.1. pontjaban meghatarozott
23 meghatarozott tdmogathaté tevékenységekhez igényel Megfelelt tamogathat6 teveékenységekhez igenyel tamogatast, es
"~ tamogatast, és nem tartalmaz a Felhivas 6.1. pontjaban Nem felelt meg nem tartalmaz a Felhivas 6.1. pontjaban felsorolt nem
felsorolt nem tamogathato tevékenységeket. tamogathato6 tevekenységeket
A projekt tervezett tevékenységei megfelelinek a Felhivas Megfelelt A projekt megfelel a Felhivas 2.3, 5. €s 6.2. pontjaban
2.4. 2.3, 5. és 6.2. pontjaban foglalt miszaki-szakmai| Részben megfelelt foglalt miszaki-szakmai elvarasoknak.
elvarasoknak. Nem felelt meg
A bolcsédei ellatast nyujtdé intézmények (bolcséde, mini Ovodafejlesztésnél nem relevans.
pélcséde) ] és . szol’gé’ltata:ls ] (’f:saléd'i’ ] ’b{jlcsc'i’de’) Megfelelt
infrastrukturalis fejlesztését és féréhelybdvitését célzo
2.5. . . . . g 3 Nem felelt meg
fejlesztések esetében a projekt tervezésébe és X
kivitelezésébe bdlcsédei modszertani szakérté bevonasra Nem relevans
kerdl.
Ovodai féréhelybdvités, 6vodai épiilet Gjranyitasa, uj Meglévé 6voda fejlesztésrdl szél a palyazat, (nincs
intézményegység vagy Uj feladatellatasi hely Megfelelt féréhelybdvités) igy nem relevans.
2.6. létrehozdsa esetén az Emberi  Eréforrasok Nem felelt meg

Minisztériumanak el6zetes tamogaté nyilatkozataval
rendelkezik a projekt.

Nem relevans
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Ertékelési szempont

Mindsités
(Megdfelelt / Részben
megfelelt / Nem felelt
meg / Nem relevans)

Onértékelés

3. Fenntarthatésag, horizontalis szempontok
Megalapozottan bemutatott a bodlcsddei, ovodai Megfelelt Megalapozé dokumentum tartalmazza a hosszu
ellatast nyujté intézmény/szolgaltatdas hosszu tavua |- tava miikodtetést és pénziigyi, szakmai és
3.1 ! ! P R . . _. . |Részben megfelelt . AP
(legaldbb 5 éves) miikodtetése, illetve pénziigyi, szervezeti fenntarthatésagot.
szakmai, és szervezeti fenntarthatésaga. Nem felelt meg
. . . . . | Medfelelt A tdmogatasi kérelem megfelel a horizontalis
32 A , tf':\mogata5| kérelem megfelel a horizontalis Részben megfelelt elvarasoknak, kifejtésre keriilt.
elvarasoknak.
Nem felelt meg
4, Koltségvetés vizsgalata
A tamogatasi kérelem megfelel a Felhivasban A tdmogatasi kérelem megfelel a koltségkorlatoknak és
meghatarozott koltségkorlatoknak és egyszerisitett Meafelelt az egyszerisitett elszamolasnak. (eptk fellleten csak
4.1. koltség elszamolasi médoknak. A tdmogatasi kérelem az vegleet jol beadhato a koltségvetés)

eurépai unioés allami
tamogathaté.

tamogatasi szabalyok alapjan

Nem felelt meg

A tamogatasi kérelem az eurdpai unios allami
tamogatasi szabalyok alapjan tamogathaté.
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Teruletspecifikus (pontozasos) értékelési szempontok onértékelése:

Onértékelés

Ertékelési szempont

TSM szerint adhaté pontszam és értékelési szempontrendszer

Onértékelés (szovegesen)

pontszama

Illeszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz

11

JNSZ Megyei
Kozgytilés 12/2021.
(11.30.) sz.
hatarozataval
elfogadott megyei
tertiletfejlesztési
programban szereplé
megyei prioritas és
fejlesztési intézkedési

szinthez val6
hozzajarulas
értékelése tamogatasi
kérelemben kifejtettek
alapjan

értékelése tamogatasi kérelemben kifejtettek alapjan.JNSZ Megyei

content/uploads/sites/5/2021/03/jnszm_tf_program_2021_2027_elf

JNSZ Megyei Kézgydilés 12/2021. (111.30.) sz. hatarozataval
elfogadott megyei teriiletfejlesztési programban szereplé megyei
prioritas és fejlesztési intézkedési szinthez valé hozzajarulas

Kozgydlés 12/2021. (111.30.) sz. hatarozataval elfogadott megyei
terliletfejlesztési programban http.//tfi jnszm.hu/wp-

_12_210330.pdf) szerepl6 megyei prioritas és fejlesztési
intézkedési szinthez (lasd 32. oldal) valé hozzajarulas értékelése
tamogatasi kérelemben kifejtettek alapjan vizsgalando.

0 pont: ha nem jarul hozza egyik prioritashoz és fejlesztési
intézkedési szinthez sem vagy a lenti pontozasi szempontokat
nem teljesiti.

5 pont: legalabb egy prioritashoz és ketts fejlesztési intézkedési
szinthez hozzajarul
10 pont: ha kettd prioritashoz és harom fejlesztési intézkedési
szinthez hozzajarul
A szempontnak valé megfelelést a megalapozé dokumentumban
szlikséges bemutatni.

Relevans prioritasok:

Bolcsédei ellatasok (bdlcs6de, mini bolcs6de, csaladi blcséde) és
ovodai intézmények fejlesztése esetén: (P2 prioritas P2.2
intézkedés; P3 prioritas P3.2, P3.3 intézkedés; P4 prioritas P.4.1

intézkedés; P5 prioritas P5.3 intézkedés)

(A kedvezményezett jarasok besorolasarol sz6l6 290/2014

(Xl. 26.) Kormanyrendelet alapjan Tomajmonostora a
Kunhegyesi jarashoz tartozo teleplilés, mely
kedvezményezett jaras, azon bellil is komplex

programmal fejlesztendd jarasként jelenik meg, tovabba a
105/2015. (V. 23.) Korméanyrendelet értelmében a

tarsadalmi-gazdasagi és infrastrukturalis szempontbdl
kedvezményezett teleplilések kézé tartozo, de a

jelentés munkanélkiiliséggel sujtott telepiilések kbzé

nem tartozik.)

A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Teriiletfejlesztési
Programmal beavatkozas szint(i kapcsolat mutathato ki.
A projekt maximalisan illeszkedik
P2 prioritas P2.2 intézkedés;

P2: Népességmegtartds- Tarsadalmi felzarkézas
prioritason beliil:

P2.2. A népesség egészségi allapotanak és
képzettségének javitasan beliil a
P2.2.1 A népesség egészségi dllapotanak javitdsa és
képzettségének javitasa
A tervezett projektben a kisgyermekek kompetenciainak
fejlesztésére is sor kertil jatékos formaban, kiilén fejleszté
Szoba kerlil kialakitasra.

Tornaszoba is létestiil, mely az egészséges életmod
Javitasahoz jarul hozza megyénkben. Energiahatékonysag
megvaldsul jobb energetikai besorolasu lesz a tervezett
épliletegydittes.
P3. Kedvezé allapotu kérnyezet prioritason belliil:
P3.2 Megujulé energiak alkalmazasa
P3.2.1 Megujulé energiak alkalmazdasanak d6szténzése:
Az 6voda épliletén mar van napelem, mely energia
termelése jelentés, igy tovabbi napelem kiépitése mar
nem sziikséges a tetére.

10 pont

Jelenlegi energetikai felmérés szerint az éptilet CC

(Korszerti) energetikai besorolasu, és a tervezett
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Ertékelési szempont

TSM szerint adhaté pontszam és értékelési szempontrendszer

Onértékelés (szovegesen)

Onértékelés
pontszama

Illeszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz

bévitéssel BB besorolasu lesz. Napkollektor
elhelyezését tervezik a nagyobb hatékonysadag miatt.
A tervezett allapot itt gazkazannal van szamolva (flités és
HMV készités szempontjabdl is).

P4. Vonzé-élhet6 telepiilések prioritason beliil:
P4.1 Atfogo telepiilésfejlesztés a helyi k6z6sségek
bevonasaval
P4.1.5. Telepiiléskép javitasa
A meglévé évoda épliletéhez 6sszhangban lesz a
bévitmény, a teleplilésre jellemzb épitési stilusban,
illeszkedve a telepiilésképhez illeszkedik.

P5 Kiegyenlitettibb térszerkezet prioritason beliil
P5.3 Térségi felzarkoztatas
P5.3.1. Jaszapati és Kunhegyesi jaras atfogoé
fejlesztése a munkahelyteremtésre és képzettségre
fokuszalva - kiemelten a komplex programmal
fejlesztend6 jarasok problémainak kezelése
Tomajmonostora 3000 16 alatti komplex programmal
fejlesztend® jaras, ezért a fejlesztés megvaldsitasa
rendkiviil fontos a térségi egyenlétlenség csékkentése
érdekében, a térségi felzarkoztatas hozzajarulasa miatt.
Uj munkahely nem sziikséges, az 6vénék folyamatos
Szakmai fejlesztésen vesznek részt.

1.2.

A projektben
megujulé energiat
hasznositd
technolbgiak is
alkalmazasra
keriilnek

A szempontnak valé megfelelés a projekt adatlap és a
megalapozé dokumentum alapjan keriil értékelésre.

0 pont: amennyiben a tamogatast igényl6 nem tervezi megujulé
energiaforrasok kialakitasat a projektben, vagy nincs ra vonatkozdo
informacié a tamogatasi kérelemben.

10 pont: amennyiben a tamogatast igénylé megujuld
energiaforrasok kialakitasat tervezi a projektben.

A jelenlegi 6voda éplileten mar vannak napelemek
elhelyezve, melyek képesek a bévitmény energiaellatasat
is biztositani, de kiegésziil napkollektorral a hatékonyabb

energiafelhasznalas miatt. A jelenleg CC energetikai
besorolasbdl BB energetikai besorolas varhaté a tervek
alapjan.

10 pont

JNSZM 2030 Jasz-

Nagykun-Szolnok Megyei Terliiletfejlesztési Koncepcié 2021-203

0 cimii dokumentumban szerepl6 horizontalis célokhoz val6 igazodas

2.1,

JNSZ Megyei
Kozgytilés 11/2021.
(11.30.) sz.
hatarozataval
elfogadott megyei
teriiletfejlesztési

JIJNSZ Megyei Kézgytilés 11/2021. (111.30.) sz. hatarozataval
elfogadott megyei teriiletfejlesztési koncepcio
(http:/itfi.jnszm.hu/megyeiteruletfejlesztesi-koncepcio-2021-2027/)
Ill. Javaslattevé munkarész "Il. Megyei Terliletfejlesztési
Koncepcio célrendszere - 2030" cimli fejezetében (Isd 7-14.
oldalak) ismertetett horizontalis célokhoz val¢ illeszkedés

koncepcid Ill.

A 4 db horizontalis célbdl az alabbiaknak felel meg a
projekt:3 db
H1 Halézatosodas
- a projekt szerepl6k k6zott folyamatos formalis vagy
informalis csatornakon kdzvetitett kapcsolatrendszer
éplil ki, a projekt komplex fejlesztés egyik eleme,

vizsgalata szlikséges.

hiszen mar korabbi fejlesztések is voltak az 6vodai
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Ertékelési szempont

TSM szerint adhaté pontszam és értékelési szempontrendszer

Onértékelés (szovegesen)

Onértékelés

pontszama
Illeszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz
Javaslattevd 0 pont: 1 db horizontélis célhoz sem kapcsolodik vagy a intézményben. Az énkormanyzati, igazgatasi,
munkarész "ll. kapcsolédas nem kertilt bemutatasra a megalapozé teriiletfejlesztési, gazdasagi és non profit szektorok
Megyei dokumentumban. mind a tervezésben, mind a fejlesztési elképzelések
Terliletfejlesztési 7 pont: 1 db horizontélis célhoz kapcsolédik megvalbsitasaban, kiilbnb6zé formakban, és
~ Koncepcio 14 pont: legalébb 2 db horizontélis célhoz kapcsolédik A intenzitassal egylttmikédnek.
célrendszere - 2030" | szempontnak valé megfelelést a megalapozé dokumentumban A fentiekben szerepl6 egylittmiikédések sorén a
cimii fejezetében | sziikséges bemutatni. A horizontélis célok kibontésa az elfogadott projekt el6készitésben a gazdasagi és nonprofit 14 pont
Ismertetett

horizontalis célok

ITP 13. oldalan kibontasra keriilt. Valamennyi horizontalis pont
esetében aktualis a vizsgélat. ITP elérhet6sége:
http://tfi.jnszm.hu/megyeiintegralt-teruleti-program-2021-2027

Szektor is képviselteti magat.

H2 Béviil6 foglalkoztatottsag nem relevans, mert
féré6helybévités nem térténik, igy nem sziikséges uj
munkaer6 felvétele.

H3 Novekvé energiahatékonysag a projekt keretében
megvalosulé infrastrukturalis beruhazasi elemek kapcsan
olyan miiszaki megoldasokat alkalmazunk, melyek
kérnyezettudatos megoldasokat tartalmaznak, az
energiahatékonysag és a megujulé energiaforrasok
alkalmazéasanak névelése altal, valamint az
energiatudatossag névelését szemléletformalasi
programok megvalésitaséan keresztil is el6segitik.
Energiatudatossag, hatékonya energiafelhasznalas a
meglévé allapottal 6sszhangban az éplilet bévitményének
tervezésekor nagy hangsulyt kapott, mar egyébként is a
meglévé éplilet rendelkezik napelemmel és még
napkollektor elhelyezése is tervezett.

A pélyazati kérelemhez csatolt el6készité dokumentacio
részeként ezen miiszaki megoldasok bemutatasra
kertilnek.

Kiilén a meglévé és tervezett allapota csatolasra kertil
energetikai felmérés (CC energetikai besorolasbél BB
energetikai allapot elérése a cél)

H4 Hozzajarulads a fenntarthatésaghoz teljesiilése
vizsgélata,

-projekt altal elért eredmények és beruhazasi elemek
fenntarthatéak
- human-eréforras oldalrél nem indokolt uj munkaeré
felvétel, a jelenlegi human eréforras allomany szakmailag
felkésziilt az uj célok megvalésitasara, a megfogalmazott
célokhoz sziikséges szemlélet atadasara
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Ertékelési szempont

TSM szerint adhaté pontszam és értékelési szempontrendszer

Onértékelés (szovegesen)

Onértékelés

pontszama
1. Illeszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz
-pénziigyi lizemeltetési oldalrél hosszu tavon is
fenntarthaté az épiilet, nem igényel plusz tamogatast, az
Onkormanyzat az lizemeltetést meg tudja oldani a
sziikséges normativak lehivasaval
-kedvezéb allapotu kérnyezet megdbrzésének és annak
fenntartasa is megvaldsul, a bévitmény illeszkedik a
kérnyezetbe, a bévitmény elkésziilését kévetben
tereprendezésre is sor Kerlil, a létesitmény és annak
kérnyezetének rendbetételéérél is gondoskodik az
O6nkormanyzat
A pélyazati kérelemhez csatolt el6készité dokumentacio
részeként ezen fenntarthatésagra vonatkozo illeszkedése
bemutatasra kertiltek.
A szempontnak valé megfelelés a megalapozé dokumentum és a Onaélléan tamogathato tevékenységek:
projektdokumentacié alapjan kertil vizsgalatra.

0 pont: amennyiben a projekt nem tartalmaz felhivas keretében 2.1.1. Onalléan tamogathaté tevékenységek
tamogathato 6nalléan nem tamogathato, valaszthato A) Bolcsédei ellatasok (bolcséde, mini bolcsdde, csaladi
tevékenyseget. bdlcsdde) és 6vodai intézmények fejlesztése
1 pont: amennyiben a projekt 1-2 db énalléan nem tamogathato, A-3: Ovodai intézmények fejlesztése
valaszthato tevékenységet tartalmaz a felhivasban felsoroltak ¢, meglévé telephely/szolgaltatas/feladatellatasi hely

, , koziil. fejlesztése és bovitése
A projekt keretében | 4 Ertékelési szempont Adhaté pontszam Magyarazat
f;fg{f@ggg malo 3 pont: amennyiben a projekt 3-4 db dndlldan nem témogathato, A vélaszthato 6 tevékenységen beliil 1 db keriil
29 orogramok ) X? a:slz ato tevékenységet tartalmaz a felhivasban felsorolta megvalésitésra.
megvalositasa ozul. o ot 4] b db Sl 4) A hatélyos jogszabdlyokban minimalisan
tervezett ;‘-Slpont. amennyiben a proje t’ -né tq onalléan nem el6irt szamu parkolo-féréhely és 1 pont
amogathato, valaszthato tevékenységet tartalmaz a felhivasban akaddlymentes parkol6-féréhely fejlesztése,
felsoroltak kézdil. kialakitdsa.
A tervezett kialakitas utan az O6vodahoz 1 db.
akadéalymentes parkol6 éplil, 7 db.
személygépjarmiiparkol6 és 1 db. gazdasagi parkolo
(ételkiszallitashoz tartozé parkolé) meglévé 6sszesen 9 db,
mely megfelel az el6irt kbévetelményeknek.
&,

3. Hozzdjarulas a belsé teriileti kiegyenlitédéshez
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Onértékelés

Ertékelési szempont

TSM szerint adhaté pontszam és értékelési szempontrendszer

Onértékelés (szovegesen)

pontszama

Illeszkedés a megyei teriiletfejlesztési programhoz

3.1

JNSZ Megyei
Koézgyllés
12/2021.(111.30.) sz.
hatarozataval
elfogadott megyei
tertiletfejlesztési
programban
kidolgozott telepdiilési
tipizalas szerinti
besorolasa a
tervezett projekt
helyszinének

JNSZ Megyei Kbzgytilés 12/2021.(111.30.) sz. hatarozataval

elfogadott megyei teriiletfejlesztési programban
(http://tfi.jnszm.hu/wpcontent/uploads/sites/5/2021/03/jnszm_tf_pro
gram_2021_2027_elf_12_210330.pdf) kidolgozott telepiilési
tipizalas (Isd 19-22. oldalak) szerinti besorolasa a tervezett projekt

helyszinének.
0 pont: feltérekvi teleplilések

10 pont: &tmeneti zonahoz tartozé telepiilések

20 pont: fejlesztendé telepiilések

Eltéré kategoriaba tartozé telepliilések esetében a
konzorciumvezeté kedvezményezett telepiilési besorolasa a
mérvado.

A szempontnak valé megfelelést a megalapoz6 dokumentumban
sziikséges bemutatni.

Tomajmonostora fejlesztendd teleplilés a megyében a

tipizalasnal 7 figyelembe vett jelz6szam alapjan,
melynek értéke 1 volt.
(csak a teljes kérti alap ellatottsagra kapott pontot)
A 0,1,2 értékkel bir6 teleplilések mind a fejlesztend6
telepiilések kézé tartozik.

20 pont

3.2.

Fejlesztési
témateriilet kiemelt
tertileti kritériuma.

A hatranyosabb helyzetii telepiilések elényben részesitését
pontozza a szempont. A megvalésitasi helyszin szerinti
telepiiléseket szlikséges vizsgalni, ahol a tényleges
fejlesztések megvalositasra keriilnek. T6bb teleplilés esetén a
konzorciumvezet6 székhelye az iranyado.

0 pont: lenti kategériakba nem tartozo teleplilés.

5 pont: a fejlesztés a INSZ Megyei Kbzgytilés
12/2021. (111.31.) sz. hatarozataval elfogadott
megyei tertiletfejlesztési programban
(http://tfi.jnszm.hu/wpcontent/uploads/sites/5/2021/03/jnszm_tf_pro

gram_2021_2027_elf_12_210330.pdf) kidolgozott
teleplilési tipizalas (Isd. 19-22. oldalak) szerint a fejlesztendé
telepiilések kategodridba sorolt telepiilésen valésul meg, a
Kunhegyesi jaras és a Jaszapati jaras telepllései kivételével.
10 pont: a fejlesztés a Kunhegyesi jarasban és a
Jaszapati jarasban valésul meg.
A szempontnak valé megfelelést a megalapozé
dokumentumban sziikséges bemutatni.

Tomajmonostora 6voda fejlesztése palydzat a
kunhegyesi jarasban valésul meg.

10 pont

65 pont

Osszesen:
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7. MEGALAPOZO DOKUMENTUM MELLEKLETEI

Bolcsdde és 6vodai ellatas esetében egyarant benyujtandd melléklet (amennyiben relevans):

1) Beszerzendd eszkozok listaja (a jelen felhivas szakmai mellékletét képezd ,Beszerzendd
eszkozok listaja” c. dokumentum sablon alapjan)

2) A fenntartd vagy az épllet tulajdonosanak hozzajarulé tamogatd nyilatkozata a projekt
benyujtasahoz (amennyiben a fenntarté és a tulajdonos személye eltérd)

3) Tamogato képviselb-testileti dontés ujranyitas esetében

4) Nyilatkozat épuletenergetikai korszerUsitésrél

5) Nyilatkozat féz6konyha/talalé/melegitd konyha fejlesztésérél

6) A terlletspecifikus mellékletben meghatarozott értékelési szempontoknal el6irt kalon
dokumentum

Bolcsddei ellatasok esetében tovabbi benyujtandé melléklet (amennyiben relevans):

7) A tamogatast igényl6 és a bolcsédei ellatasra kijeldlt modszertani szervezet (Magyar Bolcs6dék
Egyesiilete / MACSKE Magyarorszagi Csaladi Bolcs6dék Kozhasznu Egyesilete) projekt
tervezésében és szakmai kivitelezés nyomon kdovetésében térténd részvételére vonatkozoé
egyuttmikodési megallapodasa (A felhivas mellékletét képez6 sablon minta alapjan.)

Ovodai ellatas esetében tovabbi benytjtandé melléklet (amennyiben relevans):

8) OSA4TANU adatlap a04t18 és az OSA2FELH adatlap a02t13 adatlapok benyujtasa
(6vodafejlesztés esetén, eredetivel megegyez6 hitelesitett példany)

9) Helyi 6nkormanyzat hozzajarulé nyilatkozata (amennyiben a tamogatas igényl6 nem az
onkormanyzat)

10) Kdznevelési szerzédés/egyoldalu nyilatkozat VAGY a tamogatast igénylé és énkormanyzat
k6zds nyilatkozata késébb megkdtendé kdznevelési szerz6désrél

11) Ovodai féréhelybévités, évodai épiilet Ujranyitasa, Uj dvodai intézményegység vagy Uj 6vodai
feladatellatasi hely létrehozasa esetén az Emberi Er6forrasok Minisztériumanak elézetes
tamogatd nyilatkozata
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